

議案第 3 4 号

仮称リサイクルパークあさお整備事業資源化処理施設建設工事請負契約
の変更について

仮称リサイクルパークあさお整備事業資源化処理施設建設工事請負契約（平成 23 年 1 2 月 1 5 日議決、平成 27 年 1 月 1 4 日市長の専決処分にて契約金額及び完成期限の変更）の一部を次のように変更する契約を締結する。

平成 2 8 年 2 月 1 5 日提出

川崎市長 福 田 紀 彦

4 の契約金額「4, 4 3 8, 1 1 6, 2 4 0 円」を「4, 5 2 0, 6 0 4, 4 8 0 円」に変更する。

参考資料

- 1 仮称リサイクルパークあさお整備事業資源化処理施設建設工事請負契約の締結について（平成23年11月28日提出・平成23年12月15日議決）

1	工 事 名	仮称リサイクルパークあさお整備事業資源化処理施設建設工事
2	工 事 場 所	川崎市麻生区王禅寺1285番地ほか
3	契約の方法	一般競争入札
4	契約金額	4,039,350,000円
5	完成期限	平成27年3月31日
6	契約の相手方	横浜市西区北幸二丁目8番4号 メタ・間・戸田共同企業体 代表者 メタウォーター株式会社 代表取締役社長 木田 友康 構成員 株式会社 間組 代表取締役社長 小野 俊雄 構成員 戸田建設株式会社 代表取締役社長 井上 舜三

- 2 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について（平成27年1月14日専決処分、平成27年2月13日提出）

市長の専決事項の指定第4項による専決処分	
変更前契約金額	4,039,350,000円
変更後契約金額	4,438,116,240円
変更前完成期限	平成27年3月31日

3 変更理由

川崎市工事請負契約約款第26条第6項から第8項までの規定による増額並びに当初想定にない地中障害物の撤去工事及び外構工事の入札不調に伴う正門設置工事の追加等による増額の変更を行うものである。