

# ミュージア川崎シンフォニーホール 再開へのあゆみ

2011  
3/11

2013  
4/1

平成 23 年

平成 24 年

平成 25 年

天井脱落

被害調査

復旧工事

再開へ向けて

## ホール復旧への取り組み

- |   |   |                    |  |                             |                      |                                       |                      |                      |                                     |                                   |  |                       |                      |  |                               |                              |                     |                       |                               |                         |                        |                               |
|---|---|--------------------|--|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 3/11<br>東日本大震災の影響を受け、天井仕上げ材及び軽量鉄骨天井下地等の脱落被害 | 3/18<br>ホール内安全点検等実施(下旬)<br>財団法人建築防災協会に被害調査を依頼 | 4/14<br>被害調査委員会の設置 | 5/13<br>ホール復旧に向けた考え方と対応を公表。復旧工事の完了は平成24年度末を目途とする | 5/13-17<br>ホール内公開(市議会・報道機関) | 5/23<br>第1回被害調査委員会開催 | 6/29<br>平成23年第3回川崎市議会定例会にて復旧工事補正予算の可決 | 7/29<br>第2回被害調査委員会開催 | 8/30<br>被害調査中間報告書の公表 | 10/6<br>平成23年第4回川崎市議会定例会にて復旧工事議案の可決 | 10/7<br>復旧工事の着工<br>震災被害復旧工事請負契約締結 | 11/29<br>「天井実大モデル」加振実験視察(市議会市民委員会)<br>パイプオルガンの養生及び空調管理 | 12/19<br>第3回被害調査委員会開催 | 2/20<br>第4回被害調査委員会開催 | 3/12<br>天井設計評価(財団法人建築防災協会)(下旬)<br>被害調査最終報告書の公表 | 4/20<br>天井耐震安全性について公表(天井の工法等) | 5/30<br>天井復旧工事経過公開(市議会・報道機関) | 10/8<br>パイプオルガン清掃開始 | 11/4<br>音響測定実施(12月2日) | 12/13-14<br>東京交響楽団による試験的な演奏実施 | 12/25<br>震災被害復旧工事完了・引渡し | 1/16<br>パイプオルガン整音・調律開始 | 1/25<br>ホール内公開(市議会市民委員会・報道機関) |
|---|---|--------------------|--|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|

## 「音楽のまち・かわさき」の灯を消さないためのシンフォニーホールのさまざまな取り組み

- |   |   |                                   |  |                             |                          |                                  |                         |                          |  |                           |                          |                           |                         |                   |                   |                          |                         |                          |                      |
|---|---|-----------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|
| 4/19<br>ホール休館の中、初めて代替会場での演奏会を実施<br>(ラゾーナ川崎プラザソルにて「ランチタイム&ナイトコンサート」) | 7/27<br>フェスタサマーミュージア KAWASAKI 2011を市内代替会場で開催(8月14日) | 10/24<br>ザルツブルク音楽祭、ザルツブルク市から支援金授与 | 10/27<br>平成25年4月1日リニューアルオープン公表(市長記者会見) | 12/1<br>復旧状況のホームページ(市HP内)開設 | 3/28<br>平成24年度公演ラインナップ公表 | 4/1<br>再開に向けた情報誌「RESOUND」第一楽章を発行 | 7/1<br>「RESOUND」第二楽章を発行 | 7/22<br>「RESOUND」第三楽章を発行 | 7/24<br>フェスタサマーミュージア KAWASAKI 2012を市内代替会場で開催<br>プレイベントも復活(8月12日)<br>(復旧状況をお知らせするパネル展を各会場にて実施<br>こともフェスタを音楽工房にて開催(24日)) | 10/1<br>ザルツブルク市長来川ミュージア視察 | 10/15<br>「RESOUND」特別号を発行 | 11/20<br>平成25年度公演ラインナップ公表 | 3/1<br>「RESOUND」最終楽章を発行 | 3/11<br>ホール見学会を実施 | 3/18<br>ホール内覧会を実施 | 3/20<br>再開へのあゆみ展開催(4月7日) | 3/25<br>市政だよりかわさき特別号を発行 | 3/25<br>「RESOUND」最終楽章を発行 | 3/25<br>避難訓練コンサートを実施 |
|---|---|-----------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|

4/1  
リニューアル・オープン