

地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について

工 事 名	久末小学校校舎改築その他工事
議案番号	第109号（平成27年第3回市議会定例会）
議決年月日	平成27年7月2日
契約の相手方	川崎市中原区丸子通1丁目640番地5 大山・沼田・村松共同企業体 代表者 株式会社 大山組 代表取締役 大山 浩司 構成員 沼田工業株式会社 代表取締役 沼田 順一郎 構成員 株式会社 村松工務店 代表取締役 村松 久
変更契約の内容	契約金額の変更 変更前 契約金額1,415,276,280円 変更後 契約金額1,420,788,600円
専決処分年月日	平成28年10月31日
変更契約の理由	変更理由でございますが、工事現場付近道路の通行に対する安全をより一層確保する必要性が生じたため、交通誘導員の増員配置を行うこと等による増額変更でございます。