

「エコシティたかつ」推進事業 2013年度スケジュール(案)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高津区全域での取組	「エコシティたかつ」推進会議及び推進フォーラムの実施		●5/30 第1回推進会議				●9/4 第2回推進会議			●未定 推進フォーラム		●未定 第3回推進会議	
	エコ・エネライフコンクール			●6/12、16 緑のカーテン講習会		← 募集 (8/1-9/30) →		●審査	●11/15 表彰式	← 展示(期間未定) →			
	行政レベルでの環境マネジメントの実践的な取組		●事業評価書への計画の記載				事業実施					→	●事業評価書の取組結果の記載
	橘地区の農的資源を活かしたまちづくりの推進		●5/30 第1回推進会議		●7/21 さんの市①			●10/6 さんの市②		●12/15 さんの市③		●未定 さんの市④	●未定 フォーラム
小流域単位での取組	「たかつの自然の賑わいづくり」事業		●実施内容等の策定 ●参加者の募集								← 調査・作業 →		
	学校流域プロジェクト	●学習支援 ・新作小(4/30)		●学習支援 ・久地小(6/5) ・末長小(6/6) ・久末小(6/7) ・橘小(6/10) ・西梶ヶ谷小(6/13) ・上作延小① (6/20) ・南原小(6/28)	●学習支援 ・久本小(7/3) ・下作延小 (7/8) ●7/25 教職員向け研修	●【予定】 ・市立養護学校 にピオトープ整備	●学習支援 ・上作延② (9/9)	●【予定】 ・東高津小 ・坂戸小 ・高津小 ●【予定】 養護学校オープンスクール	●【予定】 ・梶ヶ谷小 (11/8 or 9)				
スポット単位での取組	エコ企業調査プロジェクト					●実施内容等の策定 ●参加者の募集			← 実施 →				
	啓発				●7/28 区民祭における打ち水(雨水利用)								
	エコシティホール化の推進 (常時:エコシティホールツアーの実施)		●緑のカーテンの実施										
		●自動灌水装置 (1・2階)の設置	●4階テラスの改修	●リーフレット改訂版の発行	●8/1,8,15,22 緑のカーテンランチの提供 ●8/20 エコシティホールツアー(CCかわさきと共催)								