

「エコシティたかつ」推進事業 2014年度スケジュール(案)

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|-------------------------------------|----|----------------------------------|--|---|--|----|---------------------------------|--|-------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------|
| 学校流域プロジェクト | | ●学習支援 ・久地小(5/14) ・橋小(5/27) | ●学習支援 ・下作延小(6/2) ・久末小(6/3) ・末長小(6/5) ・中央支援学校① (6/18) ・西梶ヶ谷小(6/20) ・上作延小(6/27) | ●学習支援 ・南原小(7/3) ・久本小(7/4) ・新作小(7/8) ・梶ヶ谷小(7/11) ●7/25 教職員向け研修 | | | | ●学習支援 ・坂戸小(予定) ・高津小(10/20) ・東高津小(予定) ・中央支援学校② (10/29) | | | | |
| 「たかつの自然の賑わいづくり」事業 | | | | | | | 現地踏査及び実施計画の策定 | 関係局との調整 | 参加者の募集 | | ●水と緑の探検 隊(1回目) | ●水と緑の探検 隊(2回目) |
| 橋地区の農的資源を活かしたまちづくりの推進 | | ●5/10 第1回推進会議 | ●6/15 さんの市① | | ●8/17 さんの市② | | ●10/19 さんの市③ ● 第2回推進会議 | | ●12/21 さんの市④ | ● 第3回推進会 議 | ●2/15 フォーラム | |
| エコシティホール化の推進 (常時:エコシティホールツアーの実施) | | | ●緑のカーテンの実施 | | ●8/21 エコシティホール ツアー(CCかわ さきと共催) ●雨水樽の交換 | | | | | | | |
| エコ企業調査プロジェクト | | | | | | | 実施内容等の検討 | ●実施 | | | | |
| 「エコシティたかつ」推進フォーラムの実施 | | | 各小学校への参加依頼・調整 | | 実施内容等の検討 | | | | ●12/7 推進フォーラム | | | |
| 普及啓発 | | | | | ●8/31 高津区子ども フェアで普及啓 発 | | ●10/17 防犯そうぐるみ大 会で広報活動 | ●11/22 高津区民音楽祭 で普及啓発 | ●12/7 環境フォーラムで 普及啓発イベント | | ●未定 大山街道フェス タで普及啓発 | |
| 行政レベルでの環境マネジメントの実践 的な取組 | | ●事業評価書へ の計画の記載 | | | | | 事業実施 | | | | | ●事業評価書の 取組結果の記載 |
| 「エコシティたかつ」推進会議 | | | | ●7/30 第1回推進会議 | | | | | | | ●第2回推進会 議(予定) | |