

「エコシティたかつ」推進事業 平成27年度スケジュール(案)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
学校流域プロジェクト		●学習支援 ・久末小 ・橘小	●学習支援 ・末長小 ・中央支援学校 ・西梶ヶ谷小 ・上作延小 ・東高津小 ・南原小 ・久地小 ・新作小	●学習支援 ・梶ヶ谷小 ●教職員向け研修 ●雨水タンク設置			●学習支援 ・子母口小 (ピオトープ開 き)	●学習支援 ・久本小 ・高津小 ・坂戸小			●学習支援 ・下作延小	
「たかつの自然の賑わいづくり」事業		モデル地区の	踏査・作業計画の策定				近隣校への募集	●水と緑の探検隊 (児童向け)		関係局との調整	●事前作業(間伐等) 参加者の募集	●水と緑の探検 (一般向け)
橘地区の農的資源を活かしたまちづくりの推進	●4/19 さんの市①	●第1回推進会議	●6/21 さんの市②		●8/16 さんの市③		●10/18 さんの市④ ●第2回推進会議		●12/20 さんの市⑤	●第3回推進会 議	●2/21 さんの市⑥	
エコシティホール化の推進 (常時:エコシティホールツアーの実施)		緑のカーテンの実施			●エコシティホー ルツアー(CCか わさきと共催)							
適応策(矢上川地下調節池、五反田川放水路)に関する施設見学(推進会議メンバー向け)						見学会の企画・調整		●見学会の開催				
「エコシティたかつ」推進フォーラムの実施			各小学校への参加依頼・調整		実施内容等の検討					●12/6 推進フォーラム		
環境普及啓発		実施内容等の検討										
行政レベルでの環境マネジメントの実践的な取組		●事業評価書への計画の記載				事業実施						●事業評価書の取組結果の記載
「エコシティたかつ」推進会議				●第1回推進会議				●第2回推進会議				●第3回推進会 議