

「エコシティたかつ」推進事業 平成27年度スケジュール(案)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
学校流域プロジェクト			●学習支援 ・末長小(6/1) ・久末小(6/2) ・新作小(6/9) ・久地小(6/10) ・橘小(6/15) ・南原小(6/18)	●学習支援 ・久本小(7/3) ・西槻ヶ谷小(7/14) ●教職員向け研修 久本小にて7月27日(月)に実施		●学習支援 ・子母口小 (ピオトープ開き) ・上作延小	●学習支援 ・高津小 ・坂戸小 ・東高津小 ・中央支援学校	●学習支援 ・梶ヶ谷小		●学習支援 ・下作延小		
「たかつの自然の賑わいづくり」事業							→ 近隣校への募集	●水と緑の探検隊 (児童向け)		関係局との調整	●事前作業(間伐等) 参加者の募集	●水と緑の探検 (一般向け)
橘地区の農的資源を活かしたまちづくりの推進	●4/19 さんの市①	●第1回推進会議 (5/9)	●6/21 さんの市②		●8/16 さんの市③		●10/18 さんの市④ ●第2回推進会議		●12/20 さんの市⑤	●第3回推進会議	●2/21 さんの市⑥	
エコシティホール化の推進 (常時:エコシティホールツアーの実施)		緑のカーテンの実施			●エコシティ ホールツアー (CCかわさきと 共催)(8/18)		→					
●適応策(矢上川地下調節池、五反田川 放水路)に関する施設見学 ●エコシティツアー						見学会・ルートの企画・検討		●見学会の開催	●ツアーの実施			
「エコシティたかつ」推進フォーラムの実施			各小学校への参加依頼 (6/25の校長会にて依頼)・調整		実施内容等の検討				●12/6 推進フォーラム			
環境普及啓発					新たな手法による実施内容の検討						事業実施	→
行政レベルでの環境マネジメントの実践 的な取組		●事業評価書へ の計画の記載					事業実施					●事業評価書の 取組結果の記載
「エコシティたかつ」推進会議				●第1回推進会議 (7/28)				●第2回推進会議				●第3回推進会議