

「エコシティたかつ」推進事業 平成27年度スケジュール(案)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
学校流域プロジェクト			●学習支援 ・末長小(6/1) ・久末小(6/2) ・新作小(6/9) ・久地小(6/10) ・橘小(6/15) ・南原小(6/18)	●学習支援 ・久本小(7/3) ・西梶ヶ谷小(7/14)  ●教職員向け研修 久本小にて7月27日(月)に実施		●学習支援 ・上作延小(9/1) ・中央支援学校(9/30)		●学習支援 ・高津小(11/6) ・坂戸小 ・東高津小	●学習支援 ・子母口小(ビオトープ開き) ・梶ヶ谷小	●学習支援 ・下作延小		
「たかつの自然の賑わいづくり」事業							●10/4 たかつ生きもの探検隊 (児童向け)			関係局との調整	●事前作業(開伐等) 参加者の募集	●水と緑の探検隊 (一般向け)
橘地区の農的資源を活かしたまちづくりの推進	●4/19 さんの市①	●5/9 第1回推進会議	●6/21 さんの市②		●8/16 さんの市③	●9/14 第2回推進会議	●10/18 さんの市④		●12/20 さんの市⑤	●未定 第3回推進会議	●2/21 さんの市⑥	
エコシティホール化の推進 (常時:エコシティホールツアーの実施)		緑のカーテンの実施			●8/18 エコシティホールツアー(CC かわさきと共催)							
●適応策(矢上川地下調節池、五反田川放水路)に関する施設見学 ●エコシティツアー							見学会・ルートの企画・検討				●プレツアーの実施	●リーフレット完成
「エコシティたかつ」推進フォーラムの実施			各小学校への参加依頼 (6/25の校長会にて依頼)・調整		実施内容等の検討				●12/6 推進フォーラム			
環境普及啓発					新たな手法による実施内容の検討				事業実施			
行政レベルでの環境マネジメントの実践的な取組		●事業評価書の計画の記載				事業実施						●事業評価書の取組結果の記載
「エコシティたかつ」推進会議				●7/28 第1回推進会議				●11/4 第2回推進会議				●未定 第3回推進会議