

議案第110号

等々力陸上競技場メインスタンド改築工事請負契約の変更について

等々力陸上競技場メインスタンド改築工事請負契約（平成24年10月3日議決、平成25年1月23日市長の専決処分にて契約金額変更）の一部を次のように変更する契約を締結する。

平成26年9月1日提出

川崎市長 福田 紀彦

4の契約金額「6,370,350,000円」を「7,192,550,760円」に変更する。

参考資料

1 等々力陸上競技場メインスタンド改築工事請負契約の締結について（平成  
24年9月3日提出・平成24年10月3日議決）

1 工 事 名	等々力陸上競技場メインスタンド改築工事
2 工 事 場 所	川崎市中原区等々力1番
3 契 約 の 方 法	一般競争入札
4 契 約 金 額	6, 174, 000, 000円
5 完 成 期 限	平成27年6月30日
6 契 約 の 相 手 方	横浜市西区みなとみらい3丁目6番3号 大成・飛島・小川・沼田・日本設計共同企業体 代表者 大成建設株式会社 代表取締役社長 山内 隆司 構成員 飛島建設株式会社 代表取締役社長 伊藤 寛治 構成員 株式会社 小川組 代表取締役 小川 祐司 構成員 沼田工業株式会社 代表取締役 沼田 順一郎 構成員 株式会社 日本設計 代表取締役 六鹿 正治

2 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について（平成25年1月23日専決処分、平成25年2月14日提出）

市長の専決事項の指定第4項による専決処分

変更前契約金額 6, 174, 000, 000円

変更後契約金額 6, 370, 350, 000円

3 変更理由

敷地内の掘削残土にガラ等が混在していることが判明し、振るい分け作業等の対応が必要になったこと、並びに、より安全で快適なスタジアムとするため、メイン階段及び雨よけ庇の拡張、トイレの追加等に伴う増額の変更を行うものである。