

議案第75号

川崎駅北口自由通路地下街接続屋根新築その他工事請負契約の変更について

川崎駅北口自由通路地下街接続屋根新築その他工事請負契約（平成27年1月20日契約、平成28年3月31日変更契約にて完成期限の変更）の一部を次のように変更する契約を締結する。

平成29年6月5日提出

川崎市長 福田 紀彦

- | | |
|---------------|---|
| 1 工 事 名 | 川崎駅北口自由通路地下街接続屋根新築その他工事 |
| 2 工 事 場 所 | 川崎市川崎区駅前本町26-2他 |
| 3 契 約 の 方 法 | 随意契約 |
| 4 契 約 金 額 | 変更前契約金額 594,000,000円
変更後契約金額 623,598,480円
差引増加金額 29,598,480円 |
| 5 完 成 期 限 | 平成30年3月31日 |
| 6 契 約 の 相 手 方 | 東京都千代田区三崎町2丁目5番3号
川崎駅北口自由通路新設・駅改良共同企業体
代表者 鉄建建設株式会社
代表取締役社長 林 康雄
構成員 株式会社 大林組
代表取締役 白石 達 |

工 事 概 要

工 事 名	川崎駅北口自由通路地下街接続屋根新築その他工事
<p>本工事は、川崎駅北口自由通路から地下街アゼリアへ接続する屋根及びエレベーターの新築工事を行うものであり、当初契約時は議決を要する金額未満であったが、増額の変更契約により議決を要する金額を超えたため提出するものである。</p>	
<p>1 構造・規模</p>	
<p>(1) 地下街接続屋根新築工事</p>	
<p>鉄骨造 地上1階建て</p>	
<p>建築面積 363.94㎡、延べ面積 130.67㎡</p>	
<p>(2) エレベーター新築工事</p>	
<p>鉄筋コンクリート造 地上1階地下1階建て 11人乗り</p>	
<p>(3) 外構工事、地下街改修工事 他</p>	
<p>2 変更理由</p>	
<p>地中障害物の出現等により、障害物撤去等の増工の必要が生じたため、増額の変更を行うものである。</p>	