

社会資本整備総合交付金を充てた全要素事業の進捗状況

| 交付対象事業 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------------|---------------------|--------------|------------------------|------------------------------|---------|------------------------|--------------------------------------|---|----------|-----------|-------------|
| A 基幹事業 | | | | | | | | | | | | | |
| 番号 | 事業名 | 事業箇所名 | 事業年度 | 当初計画 | | 評価時計画 | | | 当初計画からの 変更概要 (事業の削除・ 追加を含む) | 資料(図面) | 評価時の完成状況 | | |
| | | | | 事業費 (百万円) | 事業内容 (延長・面積・箇所数等) | 執行額 (百万円) 事業費 (百万円) | 進捗率 | 事業内容 (延長・面積・箇所数等) | | | 完成 | 完成 見込み | 次期計画 へ移行 |
| A1 | 川崎市宅地耐震化 推進事業 (大規模盛土造成 地の変動予測調 査) | 川崎市内 (川崎区を 除く) | 平成28年度 令和2年度 | 99.0 | 大規模盛土造成地変 動予測調査 5箇所 | 50.5 ----- 50.5 | 100.0% | 大規模盛土造成地変動予 測調査 6箇所 | ・全体事業費 の変更 ・要素事業名 の名称変更 | <p>滑動崩落のイメージ</p> <p>地震により 宅地全体が崩落</p> | ○ | | |
| 事業費 計 | | | | 99 | | 51 ----- 51 | 100.0% | | | | | | |
| B 関連社会資本整備事業 | | | | | | | | | | | | | |
| 番号 | 事業名 | 事業箇所名 | 事業年度 | 当初計画 | | 評価時計画 | | | 当初計画からの 変更概要 (事業の削除・ 追加を含む) | 資料(図面) | 評価時の完成状況 | | |
| | | | | 事業費 (百万円) | 事業内容 (延長・面積・箇所数等) | 執行額 (百万円) 事業費 (百万円) | 進捗率 | 事業内容 (延長・面積・箇所数等) | | | 完成 | 完成 見込み | 次期計画 へ移行 |
| | | | | | | | #DIV/0! | | | | | | |
| 事業費 計 | | | | 0 | | 0 ----- 0 | #DIV/0! | | | | | | |
| C 効果促進事業 | | | | | | | | | | | | | |
| 番号 | 事業名 | 事業箇所名 | 事業年度 | 当初計画 | | 評価時計画 | | | 当初計画からの 変更概要 (事業の削除・ 追加を含む) | 資料(図面) | 評価時の完成状況 | | |
| | | | | 事業費 (百万円) | 事業内容 (延長・面積・箇所数等) | 執行額 (百万円) 事業費 (百万円) | 進捗率 | 事業内容 (延長・面積・箇所数等) | | | 完成 | 完成 見込み | 次期計画 へ移行 |
| | | | | | | | #DIV/0! | | | | | | |
| 事業費 計 | | | | 0 | | 0 ----- 0 | #DIV/0! | | | | | | |