

社会資本整備総合交付金を充てた全要素事業の進捗状況

交付対象事業													
A 基幹事業													
番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画からの 変更概要 (事業の削除・ 追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円)	事業費	進捗率			完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
A13-001	川崎市宅地耐震化 推進事業(大規模 盛土造成地の変動 予測調査)	川崎市内 (川崎区を 除く)	令和3年度  令和7年度	15	大規模盛土造成地の 変動予測調査 ・変更前約3.5ha) ・変更後(69箇所) ※国と調整中	12		100.0%	大規模盛土造成地の変動 予測調査 ・変更前約3.5ha) ・変更後(69箇所) ※国と調整中	全体事業費 の変更	別紙参照		○
								-					
								-					
								-					
								-					
								-					
事業費 計				15		12		100.0%					

B 関連社会資本整備事業													
番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画からの 変更概要 (事業の削除・ 追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) 事業費 (百万円)	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)			完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
							-						
							-						
							-						
事業費 計				0		0 0	-						

C 効果促進事業													
番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画からの 変更概要 (事業の削除・ 追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) 事業費 (百万円)	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)			完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
							-						
							-						
							-						
事業費 計				0		0 0	-						

# 大規模盛土造成地マップ

川崎市は、東西に細長い地形をしています。東部は東京湾に隣接しているため、低地平野になっていますが、西部は多摩丘陵と呼ばれる丘陵地です。

こうした地形に加え、西部では小田急線や東急田園都市線等の鉄道や都市計画道路等の整備に伴い、沿線開発が進んだため、麻生区・多摩区・宮前区・高津区を中心に住宅地としての盛土造成地が多く分布しています。

