

社会資本整備総合交付金を充てた全要素事業の進捗状況

交付対象事業

A 基幹事業

番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画から の変更概要 (事業の削除・ 追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円)	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)			完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
						事業費 (百万円)							
A07-001	下水道事業	六郷遮集幹 線(合流改善)	R04	5,050	L=2,100m	3,478	68.9%	L=2,100m		別紙1			
			R05			5,050							○
A07-002	下水道事業	大師河原・ 大師臨港地 区 (合流改善)	R04	1,630	大師河原送水ポンプ棟等	1,024	62.8%	大師河原送水ポンプ棟等		別紙1	○		
			R05			1,630							
A07-003	下水道事業	大島ポンプ 場(地震対策)	R04	60	汚水ポンプ棟耐震補強等	0	0.0%	汚水ポンプ棟耐震補強等	関連する計 画の見直しに よる事業費及 び事業期間 の変更等	別紙1		○	
			R07			560							
A07-004	下水道事業	小向ポンプ 場(地震対策)	R04	25	汚水ポンプ棟耐震補強等	0	0.0%	汚水ポンプ棟耐震補強等	関連する計 画の見直しに よる事業費及 び事業期間 の変更等	別紙1		○	
			R07			525							
A07-005	下水道事業	丸子ポンプ 場(地震対策)	R04	50	汚水ポンプ棟耐震補強等	0	0.0%	汚水ポンプ棟耐震補強等	関連する計 画の見直しに よる事業費及 び事業期間 の変更等	別紙2		○	
			R07			550							
A07-006	下水道事業	麻生水処理 センター(地 震対策)	R04	10	ポンプ棟耐震補強等	0	0.0%	ポンプ棟耐震補強等	関連する計 画の見直しに よる事業費及 び事業期間 の変更等	別紙4			○
			R07			920							


A07-007	下水道事業	三沢川地区 (浸水対策)	R04 R07	622	L=764m	0 ----- 1,234	0.0%	L=2,020m	関連する計 画の見直しに よる事業費の 変更等	別紙3			○
A07-008	下水道事業	土橋地区 (浸水対策)	R04 R07	798	L=2,733m	0 ----- 798	0.0%	L=2,733m		別紙3		○	
A07-009	下水道事業	川崎駅東口 周辺地区等	R04 R07	100	浸水対策検討	0 ----- 100	0.0%	浸水対策検討		別紙1			○
A07-010	下水道事業	江川ポンプ 場(耐水化)	R04 R07	2	防水扉等	0 ----- 2	0.0%	防水扉等		別紙2	○		
A07-011	下水道事業	戸手ポンプ 場(耐水化)	R04 R07	175	防水扉等	0 ----- 175	0.0%	防水扉等		別紙1	○		
A07-012	下水道事業	加瀬ポンプ 場(耐水化)	R04 R07	96	防水扉等	0 ----- 96	0.0%	防水扉等		別紙2	—		
A07-013	下水道事業	古市場ポン プ場(耐水 化)	R04 R07	213	防水扉等	0 ----- 213	0.0%	防水扉等		別紙1			○
A07-014	下水道事業	京町ポンプ 場(耐水化)	R04 R07	84	防水扉等	0 ----- 84	0.0%	防水扉等		別紙1	○		

A07-015	下水道事業	登戸ポンプ場(耐水化)	R04	41	防水扉等	0	0.0%	防水扉等		別紙3			○
			R07			41							
A07-016	下水道事業	入江崎水処理センター地震時機能停止リスク低減対策	R04	2,450	躯体	0	0.0%	躯体		別紙1			○
			R07			2,450							
A07-017	下水道事業	入江崎水処理センター地震時機能停止リスク低減対策	R04	150	燃料タンクほか	203	135.1%	燃料タンクほか		別紙1	○		
			R07			150							
A07-018	下水道事業	麻生水処理センター地震時機能停止リスク低減対策	R04	200	燃料タンクほか	91	45.4%	燃料タンクほか		別紙4			○
			R07			200							
A07-019	下水道事業	丸子ポンプ場地震時機能停止リスク低減対策	R04	90	燃料タンクほか	0	0.0%	燃料タンクほか		別紙2			○
			R07			90							
A07-020	下水道事業	江川ポンプ場地震時機能停止リスク低減対策	R04	50	燃料タンクほか	0	0.0%	燃料タンクほか		別紙2	○		
			R07			50							
事業費 計				11,896		4,796	32.1%						
						14,918							


B 関連社会資本整備事業													
番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画から の変更概要 (事業の削除・ 追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) 事業費 (百万円)	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)			完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
						-----	—						
						-----	—						
						-----	—						
事業費 計				0		0 ----- 0	—						

C 効果促進事業													
番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画から の変更概要 (事業の削除・ 追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) 事業費 (百万円)	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)			完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
						-----	—						
						-----	—						
						-----	—						
事業費 計				0		0 ----- 0	—						

計画の名称	川崎市公共下水道 社会資本総合整備重点計画（防災・安全）		
計画の期間	令和4年度 ～ 令和7年度（4年間）	交付対象	川崎市



計画の名称	川崎市公共下水道 社会資本総合整備重点計画（防災・安全）		
計画の期間	令和4年度 ～ 令和7年度（4年間）	交付対象	川崎市



下水道法における
事業計画区域
および処理区域界



等々力処理区

下水道法における
事業計画区域
および処理区域界

麻生処理区

0 1000m