

## 川崎駅西口地区(住宅市街地総合整備事業)の経緯

年月	地区全体に関する事項	個別事業に関する事項
昭和58年3月	川崎市総合計画「2001かわさきプラン」において川崎駅周辺地区を都心として位置づける	
昭和59年12月	神奈川県が都市再開発方針において川崎駅周辺地区(約78ha)を2号地区として指定	
平成元年10月		神奈川県・川崎市から住宅・都市整備公団に川崎駅西口地区市街地再開発事業の施行を要請
平成2年4月	「川崎駅西口地区都市居住更新事業 整備計画(現・住宅市街地総合整備計画)」の建設大臣承認(17日)	
平成9年6月		大宮町E-2街区(市営住宅建設事業)竣工
平成11年11月		大宮町D-3街区(民間事業者住宅建設事業)竣工
平成11年12月	「川崎駅西口大宮町地区再開発地区計画」「川崎駅西口地区第一種市街地再開発事業」「川崎駅西口第1地区高度利用地区」都市計画決定(24日)	
平成12年1月	「川崎駅西口大宮町都市景観形成地区」の指定	
平成12年7月		大宮町B街区(民間事業者住宅建設事業)竣工
平成12年8月		「川崎駅西口地区第一種市街地再開発事業」施行規程及び事業計画の認可(31日)
平成13年2月		「川崎駅西口地区第一種市街地再開発事業」権利変換計画の認可(1日)
平成13年3月		大宮町公共駐輪場 竣工
平成14年3月	「川崎駅西口地区住宅市街地整備総合支援事業 整備計画(現・住宅市街地総合整備計画)」の国土交通大臣変更承認(25日)	
平成14年12月		大宮町D-1,2街区(公団賃貸住宅建替事業)竣工
平成15年6月		中幸町南街区(公社賃貸住宅建替事業)竣工
平成15年7月	川崎駅周辺地域(約53ha)を都市再生緊急整備地域として第3次指定(18日)	
平成15年12月		「川崎駅西口地区第一種市街地再開発事業」竣工
平成16年1月	「川崎駅西口堀川町地区地区計画」「川崎駅西口堀川町地区防火地域及び準防火地域」「3・4・27号川崎駅西口線」都市計画決定(30日)	
平成16年3月		大宮町C街区(公団賃貸住宅建替事業)竣工
平成16年12月		「3・4・27号川崎駅西口線」の都市計画道路事業認可(28日)
平成17年3月	「川崎駅西口地区住宅市街地総合整備計画」の国土交通大臣変更承認(25日)	
平成18年9月		堀川町A地区(民間事業者商業施設建設事業)竣工
		大宮中幸町線道路築造工事完成3・4・27号川崎駅西口線道路築造工事完成
平成19年3月		堀川町B地区(民間事業者住宅建設事業)竣工 川崎駅西口第一駅前広場築造工事完成
平成20年10月		大宮町E-1街区(民間事業者住宅建設事業)竣工
平成24年8月		川崎駅北口自由通路線 都市計画決定・事業認可