

■ 策定までの今後のスケジュールについて（想定）

| 会議・作業内容 | R7 | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|---|---|---|----|-----|------|--------------------|-------------|----|-----------|----|--|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
| 議会報告 | | | | | | | | | | | | | |
| 経営審議委員会 | ● | | | | ● | | | ● | | | ● | | |
| 上下水道ビジョン | 素案作成 | | | | 素案 | 案作成 | 案 | 政策調整会議 | パブリックコメント | 案 | パブコメ結果を反映 | 策定 | |
| 中期計画 | 素案作成 | | | | | | 素案 | 案作成 | 案 | 策定 | | | |
| 総合計画（参考） | 改定方針公表 | | | | | | 素案公表 | パブリックコメント 市民説明会 | 実施計画 案公表 | 策定 | | | |

経営審議委員会 想定スケジュール

- 令和7年 4月：次期上下水道ビジョン・中期計画の検討経過の確認
- 令和7年 8月：次期上下水道ビジョン（素案）・中期計画検討経過の確認
- 令和7年11月：次期上下水道ビジョン（案）・中期計画（素案）の確認
- 令和8年 1月～2月：パブリックコメント結果・中期計画（案）の確認 ⇒ 策定