


■策定までの今後のスケジュールについて（想定）



経営審議委員会 想定スケジュール

- 令和7年 8月：次期上下水道ビジョン（素案）・中期計画検討経過の確認
- 令和7年10月：次期上下水道ビジョン（案）・中期計画（素案）の確認
- 令和8年 1月～2月：パブリックコメント結果・中期計画（案）の確認 ⇒ 策定