

地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について

工 事 名	久末小学校校舎改築その他工事
議案番号	第109号（平成27年第3回市議会定例会）
議決年月日	平成27年7月2日
契約の相手方	川崎市中原区丸子通1丁目640番地5 大山・沼田・村松共同企業体 代表者 株式会社 大山組 代表取締役 大山 浩司 構成員 沼田工業株式会社 代表取締役 沼田 順一郎 構成員 株式会社 村松工務店 代表取締役 村松 久
変更契約の内容	契約金額の変更 変更前 契約金額1,387,800,000円 変更後 契約金額1,415,276,280円
専決処分年月日	平成28年1月19日
変更契約の理由	平成27年度公共工事設計労務単価に係る特例措置により、所定の算出金額に増額変更を行うものである。