

議案第 22 号

仮称リサイクルパークあさお整備事業王禅寺処理センター解体撤去工事
請負契約の変更について

仮称リサイクルパークあさお整備事業王禅寺処理センター解体撤去工事請負
契約（平成 23 年 10 月 6 日議決）の一部を次のように変更する契約を締結す
る。

平成 25 年 2 月 14 日提出

川崎市長 阿部 孝夫

4 の契約金額「486,150,000 円」を「395,033,100
円」に変更する。

5 の完成期限「平成 25 年 8 月 31 日」を「平成 25 年 7 月 31 日」に変更
する。

参考資料

- 1 仮称リサイクルパークあさお整備事業王禅寺処理センター解体撤去工事請負契約の締結について（平成23年9月5日提出・平成23年10月6日議決）

1	工 事 名	仮称リサイクルパークあさお整備事業王禅寺処理センター解体撤去工事
2	工 事 場 所	川崎市麻生区王禅寺1285番地ほか
3	契 約 の 方 法	一般競争入札
4	契 約 金 額	486,150,000円
5	完 成 期 限	平成25年8月31日
6	契 約 の 相 手 方	横浜市中区太田町1丁目15番地 関内東亜ビル 東亜・大川原・イースト共同企業体 代表者 東亜建設工業株式会社 代表取締役社長 松尾 正臣 構成員 大川原建設株式会社 代表取締役 大川原 久 構成員 有限会社 イースト・コーポレーション 代表取締役 金森 彩花

2 変更理由

王禅寺処理センター解体撤去工事に伴う土壌汚染調査を実施した結果、一部の範囲で、基準値を超える「ふっ素」及び「鉛」が検出された。これによって、地下構造物等の解体撤去を取りやめ、別工事として実施する必要があるため、減額及び工期短縮について契約変更を行うものである。