

文教委員会 追加資料

平成28年5月24日

資料 (仮称) 川崎市中部学校給食センターの整備に伴う埋設物処理費の積算経過

教育委員会事務局

## ■(仮称)川崎市中部学校給食センターの整備に伴う埋設物処理費の積算経過

埋設物の処理費の積算につきましては、埋設物の内容及び数量が分かった段階で、約6千7百万円(66,744千円)の提示を受けました。

その後、教育委員会及びまちづくり局で連携しながら、処理方法や内訳について施工業者と協議を行い、処理費用を約5千7百万円(56,808千円)と精査したものでございます。

### 【処理費内訳】

(単位:千円)

内訳	当初提示額	最終調整額	差額
<b>①地中障害撤去等費用</b>	<b>48,794</b>	<b>39,703</b>	<b>-9,091</b>
【地中障害撤去等費用内訳】			
路盤材処理費用	4,977	2,484	-2,493 ※1
木材、タイヤ、スレート、Pタイル等 混じり土砂処理費用	33,302	30,644	-2,658 ※2
コンクリートガラ 残置構造物等処理費用	3,267	3,036	-231
整地・地盤改良	7,248	3,539	-3,709 ※3
<b>②その他経費</b>	<b>13,006</b>	<b>12,897</b>	<b>-109</b>
<b>③消費税</b>	<b>4,944</b>	<b>4,208</b>	<b>-736</b>
合計(①+②+③)	66,744	56,808	-9,936

※1 PFI契約と重複する作業の相殺による減

※2 処理場の精査による減

※3 地盤改良範囲の精査等による減