

## 未吉橋架替事業に関する施行協定に基づく工事について

### 1 施行協定の概要

本施行協定は、行政区域にかかる未吉橋架替事業の施行及びその費用負担について、横浜市と締結しており、事業の推進にあたり、事業費の概算総額と両市の費用負担割合などを定めている。

### 2 協定工事の執行（予定）状況

（単位：千円）

項目	施行協定額			執行（予定）状況	
	当初額	変更予定額	増額	契約額	備考
下部工工事	5,100,000	5,900,000	800,000	5,324,400	平成31年2月契約 令和元年10月（約59億円へ変更契約予定）
上部工工事	750,000	765,000	15,000	—	令和7年度（発注予定）
設計費	50,000	50,000	0	10,333	平成30年9月契約 河川協議資料作成業務 6,596千円 令和元年9月契約 修正設計業務 3,737千円
調査費	50,000	50,000	0	2,571	平成30年12月契約 測量業務 1,945千円 令和元年9月契約 測量業務 626千円
借地	50,000	60,000	10,000	—	令和2年2月（契約予定）
事業費計	6,000,000	6,825,000	825,000	5,337,304	

※設計費と調査費は、河川管理者等との協議により必要に応じて執行予定

### 3 下部工工事の契約状況

#### （1）契約概要

- ア 契約名称 未吉橋（鶴見川）架替工事（下部工）
- イ 発注者 横浜市
- ウ 請負業者 大成・東洋建設共同企業体
- エ 契約額 5,324,400,000円（税込み）

#### （2）契約経過

平成30年6月11日 1回目の入札（不調 応札者なし）

【予定価格】 非公表

平成30年11月8日 2回目の入札（落札 応札者1社）

【予定価格】 5,394,837,600円（税込み）

【落札額】 5,324,400,000円（税込み）

平成31年2月19日 落札者と契約