

【所管事務の調査（報告）】

令和元年台風第19号に伴う災害廃棄物の対応状況について

資料1 令和元年台風第19号に伴う災害廃棄物（片付けごみ）の対応状況について

# 令和元年台風第19号に伴う災害廃棄物(片付けごみ)の対応状況について①

資料1

令和元年10月12日に上陸した台風第19号に伴い、浸水による大きな被害が多摩川沿いに集中し発生した。それに伴い発生した災害廃棄物(片付けごみ)への対応においては、市収集や民間団体、横浜市などの応援体制による浸水地域からの直接収集に注力することにより、処理の迅速化を図った。

## 1 被害状況

被害地域	川崎区	幸区	中原区	高津区	宮前区	多摩区	麻生区	計
被害件数	68件	11件	730件	746件	13件	338件	5件	1,911件

※ 被害件数は「令和元年台風第19号への本市の対応について(第25報)」による



浸水地域の状況(上:上丸子山王町下:諏訪)



収集作業の様子



橋処理センター仮置き場



等々力緑地催し物広場仮置き場

## 2 本市の対応状況


### (1) 主な経過

- 台風第19号の影響により、10月12日(土)のごみ収集は中止
- 10月13日(日)には、環境局(環境部)災害対策本部を設置し、浸水地域や被害状況の確認に努めるとともに、散乱ごみの収集や一部片付けごみの収集を開始
- 10月14日(月)には、市直営収集や生活環境事業所への持ち込み対応を開始するとともに、橋処理センター仮置き場を開設し、民間団体等への応援体制に向けた調整を実施

- 10月12日 台風第19号上陸、市内の資源物と普通ごみ収集の中止
- 13日 環境局(環境部)災害対策本部設置  
浸水地域の状況確認、散乱ごみ収集、被害状況の確認
- 14日 生活環境事業所への災害廃棄物持ち込み開始  
市収集による災害廃棄物収集開始  
橋処理センター工事敷地に仮置き場設置
- 18日 等々力緑地催し物広場に仮置き場を設置  
川崎建設業協会(特設作業隊)による応援作業開始(収集運搬)
- 19日 横浜市市営車両による応援作業開始(収集運搬・処分)  
川崎市内廃棄物収集運搬委託業者による応援作業開始(収集運搬)
- 22日 川崎市一般廃棄物処理業連絡協議会による応援作業開始(収集運搬)
- 24日 神奈川県産業資源循環協会による応援作業開始(仮置き場運営、収集運搬・処分)

### (2) 災害廃棄物(片付けごみ)の処理フロー

- 災害廃棄物の処理に当たっては、市(直営収集及び収集委託業者)のほか、民間団体、横浜市などからの応援体制により浸水地域からの収集運搬を行い、一部仮置き場を中継しながら、市廃棄物処理施設、民間施設へ搬出・処分
- 市民の自己搬入やボランティアについては、各生活環境事業所にて受入



# 令和元年台風第19号に伴う災害廃棄物(片付けごみ)の対応状況について②

## (3) 市民への周知等

周知日	市民への周知内容等
10月11日	<b>名称</b> 台風第19号接近に伴う10月12日(土)の資源物とごみ収集の中止について <b>主な内容</b> 通常収集の中止、今後の収集予定 等 <b>周知方法</b> 報道発表、ごみ分別アプリ、市Twitter、市広報車、市メール配信システム 等
10月13日	<b>名称</b> 台風第19号に伴う災害ごみへの対応について <b>主な内容</b> 通常収集の再開日、片付けごみの生活環境事業所持込み方法 等 <b>周知方法</b> 報道発表
10月14日	<b>名称</b> 災害ごみ(片付けごみ)の収集について <b>主な内容</b> 片付けごみの収集方法 等 <b>周知方法</b> 市ホームページ掲載 等
10月18日	<b>名称</b> 台風第19号により発生した災害ごみの処理について <b>主な内容</b> 片付けごみの出し方、民間団体及び横浜市の支援、仮置き場の設置 等 <b>周知方法</b> 報道発表、仮置き場近隣町内会への説明、仮置き場近隣にチラシ各戸配布

## (4) 仮置き場の設置及び管理状況


- 災害廃棄物の中継基地として、橘処理センター及び等々力緑地催し物広場に仮置き場を設置
- 敷地内では、主に「木くず」、「金属くず」、「畳」、「ふとん・マットレス」、「その他」に分類
- 安全対策として、「仮囲いの設置」、「消火器の配備」、「散水」、「夜間警備対応(等々力仮置き場)」等を実施



## (5) 民間団体等による支援内容

- 市直営収集の他、民間団体や横浜市などに対し協力要請を行い、順次収集・処理を実施

収集運搬・処分等実施者	対応期間
① 川崎建設業協会 ※ 収集運搬	10月18～21日 (のべ4日間)
② 横浜市 ※ 収集運搬、処分	10月19～23日 (のべ4日間)
③ 市収集運搬委託業者 ※ 収集運搬	10月19日～ (継続中)
④ 川崎市一般廃棄物処理業 連絡協議会 ※ 収集運搬	10月22日～ (継続中)
⑤ 神奈川県産業資源循環協会 ※ 収集運搬、処分、仮置き場管理	10月24日～ (継続中)
⑥ 市直営収集(臨時対応) ※ このほか、通常収集においても片付けごみ収集を実施	10月13日～ (毎日対応)



- 迅速な処理対応により、発災後10日程度で浸水地域からの片付けごみを概ね撤去
- その後、断続的に排出される片付けごみについて、順次収集を継続
- 仮置き場については、順次、原状復旧に向けた作業を実施

## (参考) 浸水地域・仮置き場の状況

### (1) 中原区上丸子山王町



### (2) 高津区諏訪



### (3) 高津区久地



### (4) 等々力緑地催し物広場仮置き場



### (5) 橘処理センター仮置き場

