

総務委員会資料

令和4年第3回定例会提出予定議案の説明

議案第72号

川崎市新本庁舎超高層棟新築工事請負契約の
変更について

資料1 川崎市新本庁舎超高層棟新築工事請負契約
第3回変更について

令和4年6月1日

総務企画局

～川崎市新本庁舎超高層棟新築工事請負契約第3回変更について～

- 第1回変更契約（令和3年1月12日）
地中障害物撤去等に伴い206,294,000円増額の変更契約
- 第2回変更契約（令和4年3月10日）
数量や仕様等の変更を契約に反映したもので請負金額の変更はなし。
- 第3回変更契約の内容

川崎市新本庁舎超高層棟新築工事は、令和2年5月に着手し、令和5年3月末の竣工に向けて工事を進めているところですが、並行して行ってきた、ペーパーレス化の取組及び執務空間の合理化等に伴うオフィス環境の見直しにより、移動書架及びグループデスクの設置が必要となり、構造に影響を及ぼす作業及び運搬・搬入計画、安全確保、配線類の品質確保等の調整を、本工事の管理下で行う必要があることから、その設置工事に係る費用の増額変更を行うもの。

変更前の請負金額 ¥25,726,294,000（税込）
 変更後の請負金額 ¥26,409,952,800（税込）
 変更による増減額 ¥683,658,800（税込）

(1) グループデスク設置台数（予定）

タイプ	サイズ (mm)	台数(台)	タイプ	設置予定数	収容可能人数
フリースタンドタイプ※1	W2,400×D1,400×H720	380	8人掛け	362セット	2,896人
	W1,200×D1,400×H720	14	6人掛け	14セット	84人
ジョイントタイプ※2	W2,400×D1,400×H720	362	4人掛け	4セット	16人
合計		756	計	380セット	2,996人


現場組立設置

※1：フリースタンドタイプ：独立して設置可能なデスク
 ※2：ジョイントタイプ：増員するためフリースタンドに連結するデスク


(2) 移動書架設置台数（予定）

タイプ	全て6段	サイズ(mm)	台数(台)
複式※3移動型	1連	複式1連当たり W900×D512×H2,264	338
	2連		363
	3連		4
	4連		9
	5連		38
単式※3移動型	1連	W1,200	2
	1連	単式1連当たり W900×D512×H2,264	29
1連	26		
2連	62		
3連	1		
4連	2		
単式※4固定型	5連	6	
	1連	W1,200	1
	合計		881

※3 単式：A4ファイル縦置きが可能な書架
 複式：A3ファイルが横置きも可能なよう単式を背中合わせに連結した書架
 ※4 単式固定型：移動書架の壁際に設置するため固定型となる書架



11階 配置事例



設置予定グループデスク (イメージ)

合計380セット

移動書架イメージ

合計881台

デスク内配線

[標準仕様]
 8人掛け、幅4.8m×奥行1.4m
 ※写真は12人掛け