

令和5年8月17日

まちづくり委員会追加資料

等々力大橋（仮称）橋りょう整備事業の
工事施行協定の変更について

建設緑政局

等々力大橋（仮称）橋りょう整備事業の工事施行協定に関する工事契約について

工事契約件名一覧

件名	請負業者	工期	金額	工事概要
等々力大橋(仮称)右岸低水護岸設置工事	新館建設(株)	平成29年11月13日 から 平成30年7月9日	89,100,000	護岸工(右岸)
等々力大橋（仮称）整備工事に伴う 河川内土砂掘削運搬工事	新開工業(株)	平成29年12月18日 から 令和1年6月21日	165,257,280	仮設工等
等々力大橋(仮称)整備に伴う 土砂仮置場整備工事	綜合造園(株)	平成30年2月26日 から 令和1年7月9日	69,257,160	仮設工等
等々力大橋(仮称) 右岸低水護岸設置工事（その2）	巴山建設(株)	平成30年9月18日 から 令和1年6月24日	298,961,280	護岸工(右岸)
等々力大橋（仮称）左岸搬入路工事	(株)松村建設	令和1年9月30日 から 令和2年4月21日	32,363,100	仮設工等
等々力大橋（仮称）下部工事（その1）	飛鳥建設(株)	令和2年8月10日 から 令和3年6月14日	15,759,700	下部工(P2)
等々力大橋（仮称）下部工事（その2）	日本国土開発(株)	令和3年8月2日 から 令和4年7月27日	719,750,900	下部工(P3)
等々力大橋（仮称）下部工事（その3）	松鶴建設(株)	令和3年8月2日 から 令和4年7月27日	328,896,700	下部工(A2)
等々力大橋（仮称）下部工事（その4）	大豊建設(株)	令和4年8月1日 から 令和5年7月25日	670,272,900	下部工(P1)
等々力大橋（仮称） 左岸低水護岸設置工事	巴山建設(株)	令和4年8月8日 から 令和5年7月25日	292,686,900	護岸工(左岸)
等々力大橋（仮称）（5）下部工事	清水建設(株)	令和5年6月22日 から 令和6年8月5日	1,107,700,000	下部工(P2)
工事費計			3,790,005,920	

等々力大橋（仮称）橋りょう整備事業に関連する東京都事業について

東京都側の用地取得状況（各年度末時点）

年度	平成29年	平成30年	平成31年	令和2年	令和3年	令和4年
取得率	0%	約11%	約29%	約46%	約50%	約50%