

議案第 1 1 1 号

塩浜陸橋耐震補強工事委託契約の変更について

塩浜陸橋耐震補強工事委託契約（令和 4 年 6 月 2 3 日議決）の一部を次のように変更する契約を締結する。

令和 6 年 5 月 3 1 日提出

川崎市長 福田 紀彦

4 の契約金額「9 1 3, 2 3 2, 0 0 0 円」を「1, 6 9 9, 0 6 0, 5 8 0 円」に、5 の完成期限「令和 8 年 3 月 3 1 日」を「令和 1 2 年 3 月 2 9 日」にそれぞれ変更する。

参考資料

- 1 塩浜陸橋耐震補強工事委託契約の締結について（令和４年６月６日提出、令和４年６月２３日議決）

1	工 事 名	塩浜陸橋耐震補強工事
2	工 事 場 所	川崎市川崎区塩浜１丁目地内
3	契 約 の 方 法	随意契約
4	契 約 金 額	９１３，２３２，０００円
5	完 成 期 限	令和８年３月３１日
6	契約の相手先	東京都品川区東五反田１丁目１１番１５号 電波ビル５階 日本貨物鉄道株式会社 執行役員関東支社長 柏井 省吾

2 変更理由

工事着手にあたり、耐震補強部材設置に向けた既設構造物の配筋状況の調査を実施した結果、削孔方法の変更が必要となったこと及び材料費、労務単価の高騰により、契約金額及び完成期限の変更を行うものである。