

議案第 4 6 号

スポーツ・文化複合施設整備等事業の契約の変更について

スポーツ・文化複合施設整備等事業の契約（平成 2 6 年 3 月 2 4 日議決、平成 2 8 年 1 0 月 1 7 日変更議決、平成 2 9 年 3 月 1 7 日変更議決、平成 3 0 年 3 月 1 6 日変更議決、平成 3 1 年 3 月 1 5 日変更議決、令和元年 1 0 月 1 1 日変更議決、令和 2 年 3 月 1 9 日変更議決、令和 3 年 3 月 1 9 日変更議決、令和 4 年 3 月 1 8 日変更議決、令和 5 年 3 月 1 7 日変更議決及び令和 6 年 3 月 1 8 日変更議決）の一部を次のように変更する契約を締結する。

令和 7 年 2 月 1 3 日提出

川崎市長 福田 紀彦

4 の契約金額「1 8, 3 3 6, 8 0 4, 4 8 6 円」を「1 8, 2 9 1, 8 5 8, 9 8 7 円」に変更する。

参考資料

- 1 スポーツ・文化複合施設整備等事業の契約の締結について（平成26年2月18日提出・平成26年3月24日議決）

- | | | |
|---|--------|----------------------|
| 1 | 事業名 | スポーツ・文化複合施設整備等事業 |
| 2 | 履行場所 | 川崎市川崎区富士見1丁目1番4号 |
| 3 | 契約の方法 | 総合評価一般競争入札 |
| 4 | 契約金額 | 18,127,552,190円 |
| 5 | 契約期間 | 契約締結の日から平成40年3月31日まで |
| 6 | 契約の相手方 | 川崎市幸区大宮町1番地5 |

株式会社アクサス川崎

代表取締役 築瀬 正

- 2 スポーツ・文化複合施設整備等事業の契約の変更について（平成28年9月5日提出・平成28年10月17日議決）

- | |
|---|
| 4の契約金額「18,127,552,190円」を「18,291,605,829円」に変更する。 |
|---|

- 3 スポーツ・文化複合施設整備等事業の契約の変更について（平成29年2月13日提出・平成29年3月17日議決）

- | |
|---|
| 4の契約金額「18,291,605,829円」を「18,247,585,950円」に変更する。 |
|---|

- 4 スポーツ・文化複合施設整備等事業の契約の変更について（平成30年2月13日提出・平成30年3月16日議決）

4の契約金額「18,247,585,950円」を「18,246,879,630円」に変更する。

- 5 スポーツ・文化複合施設整備等事業の契約の変更について（平成31年2月12日提出・平成31年3月15日議決）

4の契約金額「18,246,879,630円」を「18,258,624,732円」に変更する。

- 6 スポーツ・文化複合施設整備等事業の契約の変更について（令和元年9月2日提出・令和元年10月11日議決）

4の契約金額「18,258,624,732円」を「18,324,812,064円」に変更する。

- 7 スポーツ・文化複合施設整備等事業の契約の変更について（令和2年2月17日提出・令和2年3月19日議決）

4の契約金額「18,324,812,064円」を「18,341,972,637円」に変更する。

- 8 スポーツ・文化複合施設整備等事業の契約の変更について（令和3年2月15日提出・令和3年3月19日議決）

4の契約金額「18,341,972,637円」を「18,242,328,881円」に変更する。

- 9 スポーツ・文化複合施設整備等事業の契約の変更について（令和４年２月
１４日提出・令和４年３月１８日議決）

４の契約金額「１８，２４２，３２８，８８１円」を「１８，２２０，６３
７，９２２円」に変更する。

- １０ スポーツ・文化複合施設整備等事業の契約の変更について（令和５年２
月１３日提出・令和５年３月１７日議決）

４の契約金額「１８，２２０，６３７，９２２円」を「１８，２７４，５８
３，９１６円」に変更する。

- １１ スポーツ・文化複合施設整備等事業の契約の変更について（令和６年２
月１３日提出・令和６年３月１８日議決）

４の契約金額「１８，２７４，５８３，９１６円」を「１８，３３６，８０
４，４８６円」に変更する。

１２ 変更理由

事業契約書第７９条による物価変動等に伴い、契約金額の変更を行う。