

市道鷺沼線街路樹更新工事の入札中止について

令和6年9月25日入札の「市道鷺沼線街路樹更新工事」（一般競争入札）について、入札参加者から積算疑義申立書の提出があり、入札における工事設計書の積算に誤りが確認されたことから、入札を中止します。

この入札中止に伴い街路樹の更新が約6ヶ月以上遅れることから、地域の方々にも御説明を行ってまいります。

また今回の工事案件につきましては、令和7年1月以降再度入札を行えるよう手続きを進めてまいります。

1 工 事 名 市道鷺沼線街路樹更新工事

（具体的な工事内容：市道鷺沼線における生育状況が不健全な樹木や歩道の根上りが発生している樹木（86本）の伐採及び高木（ソメイヨシノ等）の植栽（64本））

2 工事場所 川崎市宮前区小台1丁目19番地先

3 内 容 地先境界ブロックの単価設定について、積算システムへの入力誤り（使用資材の単位を見誤り、高い単価を設定）及び入力内容のチェック漏れがあり、予定価格を誤って設定してしまったものです。

4 経 過

令和6年8月28日（水） 入札公告（一般競争入札）

令和6年9月25日（水） 8社による入札

（積算疑義申立期間のため落札者の決定はしていません。）

令和6年9月26日（木） 入札参加者（1社）から積算疑義申立書を受領、その申立に基づき設計内容を確認したところ、積算単価に誤りがあることが判明した。

令和6年10月3日（木） 入札中止決定及び入札参加者へ入札の中止を連絡。

5 今後の対応

- ・街路樹の更新工事が延期されることについて商店会、町内会に周知を行ってまいります。
- ・今回の工事案件につきまして、単価等の見直しを行った上で、令和7年1月以降に再度入札の手続きを進めてまいります。
- ・再発防止として、今後は、直接入力する単価について、設計積算に使用する資材等単価表の単位について確認を徹底してまいります。また、今回のミス事例を所属内で周知するとともに当該事例を含めた過去のミス事例について設計担当者への研修等を実施し、より正確な設計、審査を徹底することで、再発防止に努めてまいります。

<問合せ先>

川崎市宮前区役所道路公園センター整備担当 廣井
電話 044-877-1661