

「かわさき強靱化計画の令和 7 年度評価結果及び 令和 3 年度から令和 7 年度までの取組結果」をとりまとめました

川崎市では、この度、令和 3 年 3 月に策定した令和 3 年度から令和 7 年度までの 5 年間の計画期間とするかわさき強靱化計画について、計画期間の最終年度となる令和 7 年度評価結果及び令和 3 年度から令和 7 年度までの取組結果をとりまとめました。

令和 7 年度評価結果については、計 1 5 2 事業のうち、評価が「ほぼ目標どおり」が 1 4 3 事業（9 4. 1 %）であり、また、令和 3 年度から令和 7 年度までの取組結果についても、「一定の進捗があった」が、1 4 9 事業（9 8. 0 %）で、おおむね計画どおりに進捗したことを確認しました。

なお、詳細な資料につきましては、本日付けで市ホームページへ掲載いたしますので、該当ページの URL をあわせてお知らせいたします。

1 令和 7 年度評価結果の概要

重点事業 5 4 事業、重点事業以外の事業 9 8 事業、計 1 5 2 事業を「1 目標を大きく上回って達成」から「5 目標を大きく下回った」の 5 段階に区分し、評価したところ、「3 ほぼ目標どおり」が 1 4 3 事業（9 4. 1 %）、「4 目標を下回った」が 9 事業（5. 9 %）となりました。

区分	評価区分	事業数			構成比
		重点事業※ (A)	重点以外の 事業(B)	合計 (A+B)	
1	目標を大きく上回って達成	0	0	0	0 %
2	目標を上回って達成	0	0	0	0 %
3	ほぼ目標どおり	4 8	9 5	1 4 3	9 4. 1 %
4	目標を下回った	6	3	9	5. 9 %
5	目標を大きく下回った	0	0	0	0 %
合計		5 4	9 8	1 5 2	1 0 0 %

※ 重点事業—地震による火災の死者の削減や耐震化の向上に資する事業など

2 計画期間（令和 3 年度から令和 7 年度まで）の取組結果の概要

（1）計画期間全体の評価結果

重点事業 5 4 事業、重点事業以外の事業 9 8 事業、計 1 5 2 事業を「A 順調に進捗した」から「D 進捗が大幅に遅れた」の 4 段階に区分し、評価したところ、「B 一定の進捗があった」が 1 4 9 事業（9 8. 0 %）、「C 進捗が遅れた」が 3 事業（2. 0 %）となりました。

区分	評価区分	事業数			構成比
		重点事業 (A)	重点以外の 事業(B)	合計 (A+B)	
A	順調に進捗した	0	0	0	0 %
B	一定の進捗があった	5 4	9 5	1 4 9	9 8. 0 %
C	進捗が遅れた	0	3	3	2. 0 %
D	進捗が大幅に遅れた	0	0	0	0 %
合計		5 4	9 8	1 5 2	1 0 0 %

3 市ホームページ掲載場所

各事業の進捗結果一覧等につきましては、次の市ホームページを御参照ください。

「<https://www.city.kawasaki.jp/bousai/category/292-4-1-4-0-0-0-0-0-0.html>」

トップページ＞防災・防犯・安全＞防災

＞川崎市の防災計画

＞地震に関する計画・対策

＞川崎市国土強靱化地域計画



(問合せ先)

川崎市危機管理本部危機管理部計画担当 飯田

電話：０４４－２００－０５６１（内線 ２２５０８）