川崎市における地球温暖化対策検討スケジュール

資料3

	審議会	新エネルギー協議会	市 全体	市 温暖化対策	関係者からの意見聴取 共通	市民	事業者
H21.4	条例の検討 4/17 部会 ・基本的な考え方等 ・答申骨子(案) 5/15 部会 ・第1次答申(案) 6/2 審議会 → 答申 6/4			条例素案検討		5/25 市民部会連絡調整会議	4/23 リエゾン協議会 5/21 リエゾン協議会 5/27 事業者部会開催(推進協議会)
	6/17 部会 ・計画イメージ ・市域の温室効果ガス排出量 ・検討スケジュール 等					6月 市民部会連絡調整会議	6/17 商工会議所
H21.7	計画の検討 7/22 部会 ・施策体系 ・関連事業の取組 など	未定 協議会開催 ・再生可能エネルギーに関する目標設定・施策			環境ミーティング (7/4、7/8、7/10 予定) パブリックコメント (7/1～7/31 予定)	未定 市民部会開催(推進協議会)	7月 CCかわさきエコ会議理事会
	報告	未定 協議会開催	予算要求	条例案検討		未定 市民合同部会	未定 事業者部会開催(推進協議会)
	9/29 部会 ・目標設定の考え方 ・基本計画の構成案 など						
H21.10	11月 部会 ・報告素案 など			議会提案	必要に応じて各区区民会議等へ情報提供		
H22.1	1月 部会 ・報告案 など 2月 審議会 → 答申			環境基本計画改定案検討 基本計画案検討 規則指針等検討	市民説明会 パブリックコメント		未定 事業者部会開催(推進協議会)
H22.4以降			総合計画実行計画改定	策定 実施計画検討 施行 策定 策定			

※**市民部会・事業者部会**：かわさき地球温暖化対策推進協議会の部会
※**市民合同部会**：市民部会、「エコシティたかつ」推進会議、麻生区自然エネルギー活用促進事業実行委員会