資料5

「第6期幸区区民会議」スケジュールについて（2016（平成28）年7月28日時点）

	2016年度（平成28年度）									2017年度（平成29年度）												2018年度（平成30年度）	
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4･5月	6月
区民会議（全体会議）	7/28 第1回 ・正副委員長の決定 ・専門部会及び企画運営会議の設置 ・委員の取組みたい課題等の発表 ・今後のスケジュール　等				第２回 ・各専門部会の審議テーマ、方向性等の確認　等				第3回 ・各専門部会の審議・取組状況等の確認　等				第４回 ・各専門部会の審議・取組状況等の確認 ・フォーラム実施の確認　等				第５回			第６回 ・提案内容の確認 ・フォーラム実施の内容の確認　等				
企画運営会議 全体会議の前に開催し、事前に内容を確認する。					第1回				第2回				第３回				第４回		第５回				
専門部会			第１回 ○審議テーマの選定 ○部会名の決定 ○正副部会長の決定 ○取組の方向性の決定	第2回		第3回 ○審議テーマに関する課題整理 ○関係団体に関するヒアリング等	第４回	第5回		第6回 ○現地調査の実施 ○ヒアリング等を踏まえた課題解決手法・実施主体の検討	第７回	第8回			第９回 ○課題解決に向けた実践的取組 ○課題解決手法・実施主体の継続的検討	第10回	第11回		第12回 ○提言内容の検討、とりまとめ ○フォーラム実施内容の検討	第13回	提言内容の決定			

7/1 第６期幸区区民会議任期開始

事前説明会

平成28年度まとめ

第６期区民会議フォーラム

報告書のとりまとめ

区長へ報告書の提出

第６期幸区区民会議任期終了