「エコシティたかつ」推進事業　２０１２年度スケジュール（案）

資料　５

| | | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高津区全域での取組 | 「エコシティたかつ」推進会議及び推進フォーラムの実施 | | ●委員の募集<br>(5/1～5/22)<br>●選考<br>(下旬) | ●第１回推進会議 | | | | | | ●推進フォーラム | | ●第2回推進会議 | |
| | エコ・エネライフコンクール | | | ●6/16<br>講習会 | | ←→ | 募集<br>(8/1-9/28) | ●審査 | ●表彰式 | | | | |
| | 行政レベルでの環境マネジメントの実践的な取組 | | ●事業評価書への計画の記載 | → | | | 事業実施 | | | | | → | ●事業評価書の取組結果の記載 |
| | 橘地区の農的資源を活かしたまちづくりの推進 | ●年間計画策定中<br>●第１回推進会議 6月 | | | | | | | | | | | |
| 小流域単位での取組 | 「たかつの自然の賑わいづくり」事業 | | | →<br>●実施内容等の策定<br>●参加者の募集 | | | | ●調査 | ●作業 | | | | |
| | 学校流域プロジェクト | ●4/17 新作小<br>学習支援：池 | ●5/7 末長小<br>学習支援：池 | ●6/13 久地小<br>学習支援：池<br>●6/14 南原小<br>学習支援：池<br>●6/20 公開授業<br>南原小：池 | | | | | | | | | |
| スポット単位での取組 | エコ企業調査プロジェクト | | | →<br>●実施内容等の策定<br>●参加者の募集 | | | | ●実施 | | | | | |
| | 節電啓発 | | | | → | | | | | | | | |
| | エコシティホール化の推進<br>（常時：エコシティホールツアーの実施） | | | | | | | | | | | | |