平成３１年３月３日　時点

ソーシャルデザインセンター開設に向けた検討スケジュール（たたき台）

		2019										2020		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
コアメンバー打ち合わせ														
検討メンバー声かけ														
検討項目	基本理念													
	開設場所													
	開設時間													
	取組内容													
	有償ボランティアの範囲													
	有償スタッフの範囲													
	名称													
	運営体制													
	その他													
予算関係														