資料４－３

川崎市働き方・仕事の進め方改革推進本部　今後の主なスケジュール

	平成28年度					平成29年度
	H28.12	H29.1	H29.2	H29.3	H29.4	H29.5以降
●推進本部会議 ●幹事会	12/6 第1回推進本部会議 12/8 第2回推進本部会議幹事会		2月上旬 第3回推進本部会議幹事会	3月下旬 第2回推進本部会議 3月中旬 第4回推進本部会議幹事会	4月中旬 第1回推進本部会議幹事会	四半期ごとに取組の進捗確認
●各局区による現状把握・課題抽出	12月中旬 各局区へ現状把握等の依頼	1月下旬 課題抽出等締切	課題の共有			
●全庁的な取組（H28・H29）			課題に対応する取組の検討	目標設定 取組をまとめたプログラムの策定	取組推進	
●各局区の取組（H28・H29）						
●次期総合計画実施計画、行財政改革プログラム等への反映				策定作業との連携		