様式２－２

# 社会資本整備総合交付金を充てた全要素事業の進捗状況

交付対象事業

A 基幹事業

| 番号 | 事業名 | 事業箇所名 | 事業年度（自）<br>（至） | 当初計画 事業費（百万円） | 当初計画 事業内容（延長・面積・箇所数等） | 評価時計画 執行額（百万円）<br>事業費（百万円） | 進捗率 | 評価時計画 事業内容（延長・面積・箇所数等） | 当初計画からの変更概要（事業の削除・追加を含む） | 資料（図面） | 評価時の完成状況 完成 | 完成見込み | 次期計画へ移行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A02-001 | 臨港道路の改良 | 川崎港池上町地区 | 令和2年度<br>令和4年度 | 1,784 | 池上町地区及び東扇島地区<br>延長L=3,243m、交差点改良等 | 562<br>609 | 92.4% | 池上町地区<br>延長L=1,127m、交差点改良等 | 令和5年度に区域分割して東扇島地区は重点計画に移行し、事業継続中 | 別紙の通り | ○ | | |
| A02-002 | 小型船溜まりの整備 | 川崎港東扇島地区 | 令和2年度<br>令和2年度 | 1,510 | 防波堤整備　延長L=130m | 28<br>1510 | 1.9% | 防波堤整備　延長L=130m | 令和2年度途中に重点計画に移行。令和3年度から整備実施し、事業継続中 | | 令和2年度の補正から重点計画に移行し、令和3年度から整備実施 | | |
| A02-003 | 物揚場改良（千鳥町ABC物揚場） | 川崎港千鳥町地区 | 令和2年度<br>令和4年度 | 367 | 延長L=331m　防食工 | 276<br>367 | 75.2% | 延長L=331m　防食工 | 令和5年度に個別補助事業に移行し、事業完了 | | 令和5年度から補助事業に移行 | | |
| A02-004 | 岸壁改良（東扇島26号～29号） | 川崎港東扇島地区 | 令和2年度<br>令和4年度 | 477 | 延長L=520m　防食工 | 400<br>477 | 83.8% | 延長L=520m　防食工 | 令和5年度に個別補助事業に移行し、事業継続中 | | 令和5年度から補助事業に移行 | | |
| 削除 | 岸壁改良（東扇島船溜岸壁） | 川崎港東扇島地区 | 令和3年度<br>令和4年度 | 142 | 延長L=482m　防食工 | －<br>－ | － | － | 計画がなくなったため、令和3年度に削除 | | 計画がなくなったため、令和3年度に削除 | | |
| A02-005 | 岸壁改良（東扇島6号～8号） | 川崎港東扇島地区 | 令和2年度<br>令和4年度 | 243 | 延長L=720m　防食工 | 64<br>243 | 26.4% | 延長L=720m　防食工 | － | | ○ | | |
| A02-006 | 護岸改良（東扇島護岸） | 川崎港東扇島地区 | 令和2年度<br>令和4年度 | 69 | 延長L=109m　防食工 | 51<br>71 | 71.4% | 延長L=109m　防食工 | － | | ○ | | |
| A09-007 | 海岸保全施設の改良 | 川崎港夜光地区ほか | 令和2年度<br>令和6年度 | 244 | 陸閘改良12施設、防潮堤の改良 | 176<br>244 | 72.1% | 陸閘改良12施設、防潮堤の改良・樋門の改良 | 樋門の改良を追加 | | | | ○ |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 事業費　計 | | | | 4,836 | | 1,557<br>3,521 | | | | | | | |

B 関連社会資本整備事業

| 番号 | 事業名 | 事業箇所名 | 事業年度 | 当初計画 事業費（百万円） | 当初計画 事業内容（延長・面積・箇所数等） | 評価時計画 執行額<br>事業費 | 進捗率 | 評価時計画 事業内容（延長・面積・箇所数等） | 当初計画からの変更概要（事業の削除・追加を含む） | 資料（図面） | 評価時の完成状況 完成 | 完成見込み | 次期計画へ移行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 事業費　計 | | | | | | | | | | | | | |

C 効果促進事業

| 番号 | 事業名 | 事業箇所名 | 事業年度 | 当初計画 事業費（百万円） | 当初計画 事業内容（延長・面積・箇所数等） | 評価時計画 執行額（百万円）<br>事業費（百万円） | 進捗率 | 評価時計画 事業内容（延長・面積・箇所数等） | 当初計画からの変更概要（事業の削除・追加を含む） | 資料（図面） | 評価時の完成状況 完成 | 完成見込み | 次期計画へ移行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 事業費　計 | | | | 0 | | | | | | | | | |