検討会議の進め方について

参考資料1

■スケジュール

検討会議の検討の進め方・内容

【令和５年度】

R5.８.3　第１回
- 見直しの概要：計画の位置付け、見直しの範囲、検討体制、スケジュールの確認
- 現状と交通課題の確認：本市を取巻く状況、本市の交通事情・交通特性
- 見直しのポイント：現状と交通課題等を踏まえ、見直しの視点・論点等の検討

市民アンケート実施(R5.11)(交通に対する満足度等の調査)

R6.3　第２回
- 市民アンケートの実施概要：市民の交通に対する意識・ニーズの把握
- 現計画の評価、分析：主な施策・事業の取組状況及び目標水準の達成状況（見込み）の確認、今後の方向性の確認
- 見直しの方向性：交通政策の目標、目標水準、全体構成、取組時期

【令和６年度】

R6.10頃　第３回
- 中間とりまとめ：見直し骨子案の報告（本市の現状・交通課題等を踏まえ「政策の目標と方向性」の確認）
- 需要予測の報告（速報）：国調査（ＰＴ、センサス等）を踏まえた将来需要予測結果の報告

□については、庁内において局長級会議の実施を予定

R７.３頃　第４回
- 需要予測の報告（詳細）：国調査（ＰＴ、センサス等）を踏まえた将来需要予測結果の報告
- 計画素案の中間報告：見直し骨子を踏まえた計画素案作成状況の中間報告

【令和７年度】

R7.6頃　第５回
- 計画素案のとりまとめ：計画素案の作成（第１回～第４回の内容を踏まえ、計画素案を作成）
- 現計画の評価実施（目標指標の達成状況等）

素案の政調決定

市民説明会・パブリックコメントの実施

R7.10頃　第６回
- パブリックコメントの報告
- 計画案のとりまとめ：計画案の作成（市民意見等を踏まえ計画案を作成）

R7.10頃　改定計画策定