		2021年 7月																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
工事種別	準備工事	書類作成・提出等																														
	仮設工事	外部養生足場架設・解体																														
	内外装解体工事	外壁タイル斫り																														
	設備撤去工事																			機械室機器撤去												
	石綿除去工事 内装建材																															
	石綿除去工事 ダクトパッキン	ダクトパッキン撤去																														
	石綿除去工事 配管エルボー																															
	石綿除去工事 屋上防水材	屋上防水材除去																														
	石綿除去工事 内装塗材																															
	石綿除去工事 煙突断熱材																															
	上屋解体工事										上屋躯体解体																					

※本計画表につきましては予定となっており、状況により変更となる場合がございます。