世田谷町田線（片平工区）



凡例	
用地取得範囲	

事業用地取得進捗率：１００％

（令和７年３月末現在）

0　50　100　200　300　400　500m

1:5000