ア.　水路（水門）の補修や管理等　③④

対策箇所

施工前

現　況

対策内容

①　大丸用水の流下能力を最大限発揮できるよう、浚渫清掃作業を完了しました。
②　速やかに排水するため、大丸用水の流下能力を向上させる工事を実施しました。

工程表

R1	R2										
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
		① ②	→	→	→							