富士見公園再編整備事業　― 契約までのスケジュール

令和２年2月
　富士見周辺地区整備推進計画の策定

令和３年11月9日
　実施方針の見通しの公表

令和３年11月15日
　実施方針の策定

令和４年 1月20日
　特定事業の選定
　要求水準書（案）の公表
　公募設置等指針（案）の公表



令和４年1月
　富士見公園再編整備基本計画の策定

令和４年3月25日
　入札公告

令和４年6月15日～17日
　入札参加資格確認審査書類の受付

令和４年7月11日～15日
　提案審査に係る提出書類の受付

令和4年9月13日
　プレゼンテーション及び最優秀提案者の選定

令和４年9月20日
　落札者の決定

令和４年10月14日
　基本協定の締結

令和４年10月28日
　仮事業契約の締結

令和４年12月15日
　事業契約の締結
　Park-PFI事業実施協定、
　　特定公園施設譲渡契約の締結
　公募設置等計画の認定

令和５年１月現在
　４月からの整備に向け設計中

整備後のイメージ（基本計画より抜粋）

エントランス広場

プロムナード

市民広場