■街路樹路線　高木剪定実施予定　スケジュール

R6.12時点

※天候や樹木の生長具合によって、作業は前後する場合があり、確約するものではありません。
※実施済みが黒色、予定が緑色としています。

区	対象路線	実施作業	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
多摩区	川崎府中線	高木剪定													
	小杉菅線	高木剪定													
	向ヶ丘遊園駅菅生線	高木剪定										時期は調整中			R5年度に実施した箇所を除く
	登戸174号線	高木剪定										時期は調整中			
	菅早野Ⅲ線	高木剪定										時期は調整中			
	多摩第19号線	高木剪定										時期は調整中			