仮設計画図


〈工事期間〉

７月中旬(夏休み開始後)～２月中旬まで

※2027年度は遅くとも7/23までには夏休み開始予定

工事スケジュール

R.9 6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R.10 1月	2月	3月
	砂場移設	基礎工事						手直し・検査	
	仮設設営			外装・内装工事			外構工事		学校引越



参考の図面であることに御留意ください


〈工事期間〉

７月中旬(夏休み開始後)～２月中旬まで

※2027年度は遅くとも7/23までには夏休み開始予定

工事スケジュール

R.9 6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R.10 1月	2月	3月
	砂場移設	基礎工事		外装・内装工事			外構工事		学校準備期間
	仮設設営								



参考の図面であることに御留意ください


〈工事期間〉

4月より工事スタート
新築工事約6か月程度

工事スケジュール

R. 9 6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R. 10 1月	2月	3月
	砂場移設	基礎工事							
	仮設設営			外装・内装工事			外構工事		学校準備期間

R. 10 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
					手直し・検査		解体工事		
基礎工事		外装・内装工事		外構工事					



車両動線(工事車両全て)
使用する場合は、事前に学校側と時間を調整すること。
(生徒動線、給食運搬車両、その他の搬入車両等)

参考の図面であることに御留意ください


〈工事期間〉

早ければ８月より工事スタート
解体工事約3か月程度

工事スケジュール


R.9 6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R.10 1月	2月	3月
	砂場移設	基礎工事		外装・内装工事			外構工事		学校準備期間
	仮設設営								

R.10 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
					手直し・検査		解体工事		
基礎工事		外装・内装工事		外構工事					



参考の図面であることに御留意ください

スプリンクラー計画図



参考の図面であることに御留意ください