「エコシティたかつ」推進方針　策定作業
今後のスケジュール（案）

推進会議の流れ

第1回　6月2日

・推進方針、及び推進会議の目的や位置づけの共有
・モデル事業の概要説明と協力要請
・全体スケジュールの確認
・方針に対する意見交換

第2回　8月6日

・推進方針の内容、体系の検討
・モデル事業の進捗確認

学識者会議　9月1日

第3回　9月30日

・推進方針骨子（案）の検討
・モデル事業の進捗確認と実施報告

第4回　12月2日

・推進方針（素案）の検討
・推進体制の検討
・モデル事業の実施報告

庁内検討の流れ

庁内調整
課題／意見の整理

11月21日
［第1回庁内検討委員会］

具体的施策の整理

12月5日
［第2回庁内検討委員会］

12月24日
［第16回政策・調整会議］報告

1月

パブリックコメント

市民フォーラム（1/21）

第5回　3月2日

・パブコメ／フォーラムを受けた素案の修正検討
・来年度に向けて意見交換

学識者会議　2月後半

3月上旬
［第3回庁内検討委員会］

3月27日
［第22回政策・調整会議］決定

３月末　方針の策定・公表
（３月３１日　局長会議）