令和元年5月10日　時点

令和元年5月以降　検討会スケジュール案

	令和元年								
	5月		6月		7月		8月	9月	
	10日	26日	14日	23日	12日	28日		13日	29日
検討内容	1スケジュール確認 2理念の共有 ・絞り込み→確定 3機能 ・具体的な取組の検討	1理念のブラッシュアップ ・キャッチフレーズ ・SDC名称 2機能 ・具体的な取組の検討 （実現可能性、優先順位等の検討含む） ※分科会方式による検討？ ↓ 3組織 ・開設場所 ・団体イメージ ・規約 ・〇〇〇 4フォーラム概要確認	SDC概要 ・フォーラム周知チラシ検討、確認		「SDCたま案」中間報告の取りまとめ	【フォーラム】 ・会場　調整中 ・時間　午後 ・進行イメージ 1基本的考え方及び「SDCたま案」中間報告説明 2テーブルトークによる意見出し	フォーラム及びパブリックコメント手続き等での中間報告に対する意見の集約	1フォーラム等で受けた意見の反映検討 2試行開設時に開始する具体的取組の検討 3試行開設時期の検討	令和元年度後半以降のSDC試行開設に向けた検討
事務手続き等	●「フォーラム」コンサル委託内容検討 ●令和元年度予算調整 ●令和2年度予算要求準備	●市政だより（7/1）エントリー「フォーラム開催」 ●コンサル決定	●実施内容、広報内容検討 ●令和元年度予算の確保	●市政だより（7/1）校了 ●市政だより（8/1）エントリー「SDCたま案」中間報告	●市政だより（7/1）発行	●市政だより（8/1）校了 ●実施支援	●市政だより（8/1）発行		●令和元年度予算執行準備・執行 ●令和2年度予算要求