
議案第	 	 	 号	

	

	 	 	 塩浜３丁目地区内土地造成工事請負契約の変更について	

	

	 塩浜３丁目地区内土地造成工事請負契約（平成２９年６月２２日議決、平成

３０年４月２４日市長の専決処分にて完成期限の変更、平成３０年１０月１５

日変更議決）の一部を次のように変更する契約を締結する。	

	

令和元年	９	月	２	日提出	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

川崎市長	 福	 田	 紀	 彦	 	 	 	 	 	 	 	

	

４の契約金額「１，６３６，８７３，９２０円」を「３，６７３，０９９，

３２０円」に、５の完成期限「平成３１年１２月３１日」を「令和３年３月３

１日」にそれぞれ変更する。	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

議案第１２０号

令和元年 ９ 月 ２ 日提出

  　川崎市長 福　田　紀　彦



参考資料	

	

１	 塩浜３丁目地区内土地造成工事請負契約の締結について（平成２９年６月

５日提出・平成２９年６月２２日議決）	

１	 工 事 名	 	 	 塩浜３丁目地区内土地造成工事	

２	 工 事 場 所	 	 	 川崎市川崎区塩浜３丁目２１地内	

３	 契 約 の 方 法	 	 	 一般競争入札	

４	 契 約 金 額	 	 	 ８８４，５４１，６００円	

５	 完 成 期 限	 	 	 平成３０年７月３１日	

６	 契約の相手方	 	 	 横浜市中区山下町２５番地１５	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 東洋・岡村共同企業体	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 代表者	 	 東洋建設株式会社	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 代表取締役社長	 武澤	 恭司	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 構成員	 	 岡村建興株式会社	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 代表取締役	 岡村	 清孝	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

２	 地方自治法第１８０条の規定による市長の専決処分の報告について（平

成３０年４月２４日専決処分、平成３０年６月４日提出）	

市長の専決事項の指定第４項による専決処分	

	 変更前完成期限	 	 平成３０年７月３１日	

	 変更後完成期限	 	 平成３０年１２月３１日	

	

３	 塩浜３丁目地区内土地造成工事請負契約の変更について（平成３０年９月

３日提出・平成３０年１０月１５日議決）	



川崎市契約条例第５条の規定によるもの	

変更前契約金額	 	 	 	 ８８４，５４１，６００円	

変更後契約金額	 	 １，６３６，８７３，９２０円	

変更前完成期限	 	 平成３０年１２月３１日	

変更後完成期限	 	 平成３１年１２月３１日	

	

４	 変更理由	

	 	 工事の進捗に伴い、中間検査を実施したところ、処分する堆積物の重量が

重いことが確認されたため、処分費等の増額の変更及び工期の延長を行うも

のである。	




