
堀川町Ｃ地区連絡ペデストリアンデッキ整備事業に関する工事説明会 

川崎市 

日 時  平成２８年８月９日（火）19:00～20:30 

場 所  川崎市産業振興会館 １階ホール 

＜説明会次第＞ 

１ 開会挨拶 

   川崎市 建設緑政局 南部都市基盤整備事務所 所長 沼田 

２ 整備概要 

   川崎市 建設緑政局 南部都市基盤整備事務所 担当係長 足立 

３ 施工計画・施工方法 

   ＪＦＥエンジ・ＪＦＥコンフォーム共同企業体 監理技術者 石川 

４ 質疑応答 

５ 閉会挨拶 

   川崎市 まちづくり局 拠点整備推進室 担当課長 塚田 

お問合せ先 

○整備計画全般に関すること 

  川崎市まちづくり局 拠点整備推進室     ℡０４４－２００－２０３６ 

○工事の施工計画・施工方法に関すること 

  川崎市建設緑政局 南部都市基盤整備事務所  ℡０４４－７５５－２２７７ 

  川崎市まちづくり局 施設整備部公共建築担当 ℡０４４－２００－３０３７ 

  ＪＦＥエンジ・ＪＦＥコンフォーム共同企業体 ℡０４５－５０５－６５１７ 
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川崎駅西口堀川町C地区連絡
ペデストリアンデッキ整備工事

施工計画・施工方法

・ペデストリアンデッキ 延長 41.7m

・エレベータ ２基

・昇降階段 １基

○工事内容
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○工事予定時期 ※進捗により変動します。

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

基礎工事

ペデストリアンデッキ架設

エレベータ工事

平成28年 平成29年

準備片付け

工場製作

移設復旧工事

橋面工事

○作業時間
昼間作業 08：30～17：30

夜間作業 20：30～05：30
※車道及びロータリーにクレーンを設置して行う

作業は、バス運行終了後とします。

※上記作業時間帯は、作業状況により前後するこ

とがあります。

○作業別作業時間
昼間作業 基礎工事（基礎杭打設含む）

橋面工（ヤード及び足場内作業）

夜間作業 橋脚・上部工設置，屋根等設置
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施工方法①【工事区域の確保】
予定時期：平成２８年９月頃～

☆関係機関との協議により変更する場合があります。

施工方法②【基礎工事】
予定時期：平成２８年１１月頃～平成２９年２月頃

断面図

☆関係機関との協議に
より変更する場合があ
ります。
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施工方法③【橋脚・ペデストリアンデッキ設置】
予定時期：平成２９年2月頃～平成２９年６月頃

断面図

☆関係機関との協議により変
更する場合があります。

施工方法④【橋面工事・エレベータ工事】
予定時期：平成２９年５月～平成２９年１０月頃

断面図

☆関係機関との協議に
より変更する場合があ
ります。
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○完成予想図

☆イメージであり、実際とは異なる場合があります。

○完成予想図

☆イメージであり、実際とは異なる場合があります。
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《お問合せ先》
○整備概要全般に関すること

川崎市まちづくり局 拠点整備推進室

℡０４４－２００－２０３６

○工事の施工計画・施工方法に関すること

川崎市建設緑政局 南部都市基盤整備事務所

℡０４４－７５５－２２７７

川崎市まちづくり局 施設整備部公共建築担当

℡０４４－２００－３０３７

ＪＦＥエンジ・ＪＦＥコンフォーム共同企業体

℡０４５－５０５－６５１７
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