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1.  施設の現状 

本市が管理するペデストリアンデッキは 10 箇所あります。 
 

 

 

 

 

 

 

新川崎鹿島田ペデストリアン Aデッキ 登戸駅南口ペデストリアンデッキ 

 

 
 

2.  管理手法 

管理手法は、「予防保全型」、「機能保全型」、「定期更新型」、「対症療法型」の 4 つの

分類を継続します。 
 

表 2.1 管理手法分類 

管理手法 解説 

計

画

的

な

維

持

管

理 

予防保全型 

定期的な点検等により施設状態を把握し、損傷程度が予防保全の観点から

措置を講ずることが望ましい段階で計画的に対策を実施し、常に一定の健

全度を保持する。 

機能保全型 
定期的な点検等により施設状態を把握し、損傷程度が早期に措置を講ずべ

き段階で対策を実施する。 

定期更新型 
定期的な点検等により施設状態を把握し、施設の機能・安全性を確保する前

提で、設定した耐用年数によって対策を実施する。 

対症療法型 
道路パトロールや陳情により施設状態を把握し、損傷程度が緊急に措置を講

ずべき段階で必要な対策を実施する。 
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3.  対象施設の管理手法・管理方針 

3.1 ペデストリアンデッキの管理手法 

ペデストリアンデッキは、予防保全型の管理手法とします。 

 

3.2 老朽化対策における基本方針 

（1）管理区分 

本市のペデストリアンデッキは、建物に接続し機能している重要な施設であることから、全

てのペデストリアンデッキを同一の管理区分とします。 
 

表 3.1 管理区分 

管理手法 管理区分 

定期更新型 - 

予防保全型 全施設 

機能保全型 - 

対症療法型 - 

 

 
（2）管理指標 

ペデストリアンデッキは「橋梁定期点検要領（平成 26 年 6 月、国土交通省道路局）」を基

にした本市要領（平成 28 年度）にて、4 段階の健全性の判定区分で診断されており、これを

管理指標とします。 
 

表 3.2 管理指標 

健全性の判定区分 状態 

Ⅰ 健全 ペデストリアンデッキの機能に支障が生じていない状態。 

Ⅱ 予防保全段階 
ペデストリアンデッキの機能に支障が生じていないが、予防保全の

観点から措置を講ずることが望ましい状態。 

Ⅲ 早期措置段階 
ペデストリアンデッキの機能に支障が生じる可能性があり、早期に

措置を講ずべき状態。 

Ⅳ 緊急措置段階 
ペデストリアンデッキの機能に支障が生じている、又は生じる可能

性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。 
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（3）管理水準 

ペデストリアンデッキは予防保全型で管理するため、管理水準は予防保全段階である健全性

Ⅱとし、健全性Ⅰの維持を目指します。 
 

表 3.3 管理手法、管理区分、管理指標、管理水準の関係 

管理手法 管理区分  
管理指標 

健全性の判定区分 

 

－   Ⅰ 健全 
目標とする健

全性 

予防保全型 全施設  Ⅱ 予防保全段階 管理水準 

機能保全型   Ⅲ 早期措置段階  

対症療法型   Ⅳ 緊急措置段階  

 
（4）優先順位 

ペデストリアンデッキは、建物に接続する重要な施設であることから、施設の重要度は全施

設同一としますが、各部材の特性を考慮し健全性及び損傷の状態から対策の優先順位を判断し、

適切に修繕を実施することとします。 
 

 
 

4.  実施プログラム 
（1）計画期間 

実施プログラムの計画期間は、維持修繕計画の第 3 期として、2024 年度（令和 6 年度）か

ら令和 2028 年度（令和 10 年度）の 5 年間を対象とします。 
 

（2）点検計画 

5 年に 1 回、近接目視による定期点検を実施します。 
点検時においては高所作業車などが必要となり、部材の損傷を評価する必要があることから

専門業者への委託による作業とします。 
 

（3）実施プログラム 

2024 年度（令和 6 年度）から 2028 年度（令和 10 年度）の 5 ヵ年におけるペデストリアン

デッキの実施プログラムは次のとおりです。なお施設の劣化状況等により、対策時期が変更に

なる場合があります。 
 
 
 
 



ペデストリアンデッキ

2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

R6 R7 R8 R9 R10

川崎駅8号デッキ（ミューザデッキ） 幸区 2003年 1185.0 2022年 Ⅱ 2027年 維持工事 外壁補修工等
新川崎鹿島田ペデストリアンAデッキ 幸区 2014年 659.0 2022年 Ⅱ 2027年 維持工事 外壁補修工、排水部材補修等
新川崎鹿島田ペデストリアンBデッキ 幸区 2014年 470.0 2022年 Ⅰ 2027年
武蔵中原駅連絡通路 中原区 1993年 571.0 2018年 Ⅱ 2023年 維持工事 断面修復工等
小杉町ペデストリアンデッキ 中原区 2017年 275.0 2018年 Ⅰ 2023年 維持工事 タイル補修等
溝口駅北口ペデストリアンデッキ 高津区 1998年 4525.0 2022年 Ⅰ 2027年
溝口駅南口ペデストリアンデッキ 高津区 2009年 522.0 2022年 Ⅰ 2027年
登戸駅南口ペデストリアンデッキ 多摩区 2006年 1032.0 2018年 Ⅱ 2023年 維持工事 伸縮装置補修工、外壁補修工、排水部材補修工等

新百合ヶ丘駅北口連絡通路 麻生区 2011年 259.1 2018年 Ⅱ 2023年
新百合ヶ丘駅南口ペデストリアンデッキ 麻生区 1992年 5667.0 2018年 Ⅱ 2023年 維持工事 伸縮装置補修工、外壁補修工、断面修復工等

対策に係る全体概算事業費

具体的対策内容施設名 区 建設年度 面積(㎡)

点検結果

125,103千円

実施点検
年度

判定
区分

次回点検
年度

対策年度


