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資料２



 橋は、河川や鉄道などで隔てられた地域をつなぎ、通勤・通学や買物など日頃の生活に利用され、日常の暮ら

しを豊かにするとともに、幹線道路の一部となって都市の骨格を形造り、交通や物流など都市の機能を支える重

要な施設です。また、ひとたび地震などの災害が発生した場合は、避難路や救助、救急、医療、消化活動、被災

地への緊急物資の輸送路として重要な役割を担っています。 

 特に、多くの橋梁で甚大な被害が発生した平成７年の阪神・淡路大震災以降、本市では、今後予想される大地

震に対し、落橋などの致命的な被害の防止や、交差する道路、鉄道等への二次的な災害を防ぐとともに、地震後

も安全な避難・輸送ルートの確保を図るため、計画的に橋梁の耐震対策を進めてまいりました。 

こうした中、地震に強いまちづくりを進めるためには、橋梁の耐震化をより一層推進し、公共構造物の安全性、

信頼性をさらに向上させていく必要があることから、新たな橋梁の耐震化計画を策定するものです。 

想定震度分布図（川崎市直下地震） 出典：川崎市地震被害想定調査報告書（平成25年3月） 

橋脚の倒壊 橋桁の落下 

引用：国立研究開発法人土木研究所「地震への備え」
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 平成７年１月１７日に発生した兵庫県南部地震（阪神・淡路大震災）による橋梁の甚大な被害を踏まえ、緊急

輸送道路にある橋や、地震損壊による二次的災害への影響が懸念される跨線橋・跨道橋、比較的規模の大きい橋

など主要な橋梁を対象に耐震対策を進めてまいりました。 

■対象橋梁 

 阪神・淡路大震災で顕著な被害が認められた古い設計基準（昭和５５年道路橋示方書以前）を適用した橋梁の

うち、

 ①緊急輸送道路にある橋梁 

 ②鉄道や道路を跨ぐ橋梁（跨線橋、跨道橋） 

 ③橋長が１５ｍ以上の橋梁（人道橋を除く） 

■目標とする耐震性能

 兵庫県南部地震のような内陸直下型地震の地震動に対して、落橋など甚大な被害が防止される、または、損傷

が橋として致命的にならない性能を基本 
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 これまで川崎市では、緊急輸送道路上の橋など比較的規模の大きい主要な橋梁のうち、古い設計基準で建設さ

れた橋梁を対象に耐震対策を進めてまいりました。 

 今後は、目標とする耐震性能を引き上げ、新しい年代に建設された橋梁や、対策済の橋梁のうち、耐震性能が

不足するものを対象に対策を実施し、耐震安全性の向上を図ります。 

また、人道橋や小規模な橋梁のうち、落橋等による復旧が容易でない一定規模以上の橋梁については、震後の

避難経路や公共交通の確保、水道やガスなど橋梁添架物の機能維持など防災上の視点から、重要性の高いものに

ついて、耐震化を進めてまいります。 

■対象橋梁

阪神・淡路大震災以前の設計基準（復旧仕様※１または平成８年道路橋示方書以前）を適用した橋梁のうち、

①緊急輸送道路にある橋梁や跨線・跨道橋または、人道橋を除く橋長１５ｍ以上の橋梁のうち、目標とする耐

震性能が不足する橋梁 

 ②橋長５ｍ以上の橋梁のうち、防災上の視点から重要性の高い橋梁 

■目標とする耐震性能※２

兵庫県南部地震のような内陸直下型地震の地震動に対して

(1)一般国道や緊急輸送道路、跨線橋、跨道橋など防災上や利用状況等から特に主要な橋（重要な橋） 

損傷が限定的なものに留まり、橋としての機能の回復が速やかに行い得る性能 

(2)上記以外の橋 

落橋など甚大な被害が防止される、または、損傷が橋として致命的とならない性能 

管理橋梁 

６１９橋 

要対策橋梁 

１９９橋 

１７９橋 

耐震性能が不足 

している橋梁 

対策不要 

復旧仕様※１または平成８年道路橋示方書以前の基準を適用した橋梁 

５９３橋 

一般の橋梁 

左記以外の橋のうち 

４４０橋 

耐震性能が確保 

されている橋梁 

主要な橋梁 

緊急輸送道路にある橋、跨線・跨道橋 

または、人道橋を除く橋長１５ｍ以上の橋梁 

１５３橋 

左記以外の橋梁 

４１橋 

防災上の視点から 

重要性の高い橋梁 

２２０橋 

落橋防止対策※３

の必要性の有無 

今後の検討橋梁 

数値は平成２８年３月現在

①避難・救急経路：津波避難施設、広域避難場所、避難所、救急医療機関から半径５００ｍ以内にある橋梁 

  ②代替性の確保：隣接する橋が２５０ｍ以上離れている橋梁

 ③ライフラインの維持：ガスや水道などライフラインが添架されている橋梁 

④公共交通の確保：バス路線にある橋梁

８２橋 ２０橋 １３３橋 

橋長５ｍ以上の橋梁 

2６１橋 
橋長５ｍ未満の橋梁 

１７９橋 

なし ４１橋

２６橋 
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桁かかり長の確保（塩浜陸橋） 橋脚補強（稲生跨線橋） 

横変位拘束構造（生田大橋） 落橋防止対策（小倉跨線橋） 

※１：兵庫県南部地震により被災した道路橋の復旧に係る仕様 

（平成７年２月２７日 建設省通知） 

※２：下部工基礎の補強工事は困難なため、基礎の既往耐震強度を踏まえつつ、 

目標耐震性能は柔軟に対応する場合がある。 

※３：桁かかり長。落橋防止構造、横変位拘束構造の落橋防止システムにおける性能の過不足。 

一般にボックスカルバートや単径間のラーメン橋は不要。 

橋脚 

横桁の横ずれによる落下を防ぐために横変位 

拘束構造を設ける。 
横桁の縦ずれによる落下を防ぐために横桁と 

橋脚を連結する落橋防止構造を設ける。 

橋脚の倒壊を防ぐためにコンクリート巻 

立て補強等で橋脚補強する。 

橋桁の縦ずれによる落下を防ぐために桁 

かかり長を長くする。 

横桁

橋脚 

横変位拘束構造 

落橋防止対策（横変位拘束構造） 

橋桁 橋桁 

橋脚 

落橋防止対策（桁かかり長の確保） 橋脚補強（コンクリート巻立て補強等） 

橋桁 橋桁 

落橋防止構造 

（桁-橋脚連結）

落橋防止構造 

（桁-橋脚連結）

落橋防止対策（落橋防止構造） 

橋脚
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（１）計画期間 

  平成２８年度～平成４２年度（１５年間） 

（２）橋梁数 

主要な橋梁 一般の橋梁

 うち跨線・跨道橋  うち人道橋 

２０橋（１６橋） １２橋（９橋） １７９橋 ３１橋 

全１９９橋 

※括弧内の数字は緊急輸送道路にある橋梁 

（３）耐震対策の進め方 

  ・比較的規模の大きい主要な橋梁は順次計画的に進めながら、並行して一般橋梁の対策を実施し、予算の平

準化を図ります。 

  ・橋梁長寿命化修繕計画に基づく修繕と耐震補強工事を一体的に行うなど、実施スケジュールの整合を図り、

対策コストの縮減に努めます。 

  ・一部の橋梁では、前後の道路整備に合わせて対策を実施したり、架け替えを行うものもあります。また、

今後の詳細な耐震性能照査の結果、対策が不要となる場合もあります。 

～本書に記載するいろいろな専門用語～ 

●道路橋示方書 

  国土交通省が定めた、日本の橋や高架の道路等に関する技術基準。(社)日本道路協会が、基準に解説を加えて「道路橋示方書・同

解説」として発行 

●川崎市橋梁長寿命化修繕計画 

橋梁のライフサイクルコストの縮減と予算の平準化を図るため、川崎市が平成23年に策定した道路橋の維持管理計画 

●人道橋 

歩行者、自転車専用の橋。広義では横断歩道橋も含むが、本計画では対象としていない。 

●単径間の橋 

両側が橋台で橋脚のない橋 

●ボックスカルバート 

一般には地中に埋設される箱型の暗渠（あんきょ）のことで、道路や水路、通信線の収容など様々な用途に使用されるもの。道

路橋として利用される場合も多い 

●ラーメン橋

橋桁と橋台、橋脚を剛結構造とした橋梁の構造形式の一つ 

●下部工基礎 

橋梁の下部工とは、橋桁（上部工）を支える橋台や橋脚等の総称で、その基礎とは、構造物の自重や地震等による加重を地盤に

伝えるための杭などの工作物 

●橋梁の添架 

道路に埋設された水道管やガス管、電気・通信管路などを、橋りょう区間では、橋桁等に取り付けて乗り越える構造としたもの 

●緊急輸送道路 

地震等の大規模な災害が発生した場合に、避難・救助、物資の供給、諸施設の復旧など広範な応急対策活動を広域的に実施する

ため、非常事態に対応した交通の確保を図ることを目的に、道路管理者等が指定する路線 

●内陸直下型地震 

内陸部にある活断層や岩盤等で発生する震源の比較的浅い地震 

5



1 塩浜陸橋 101 東有馬　白梅橋
2 大師橋（下り線） 102 竹の橋
3 竹ノ下橋 103 松の橋
4 三八子橋 104 有馬１３号橋
5 八兵衛橋 105 嶋田橋
6 矢上橋側道橋 106 嶋田人道橋
7 市ノ坪跨線橋 107 向橋
8 上丸子跨線橋 拡幅に伴う架替 108 稲生跨線橋
9 御幸跨線橋 109 登戸陸橋（旧橋）
10 市ノ坪１号橋 110 登戸陸橋（新橋）
11 昭和橋 111 生田根岸跨線橋（ランプ）
12 苅宿１号橋 112 生田根岸跨線橋（本線）
13 市ノ坪２号橋 113 本村橋
14 市ノ坪３号橋 114 仲乃橋
15 今市橋 115 稲荷橋
16 今井中央橋 116 宿之島橋
17 今井南橋 117 緑の吊橋（宿河原１号橋）
18 小杉町１号橋 118 緑橋（宿河原３号橋）
19 今井仲橋 119 宿河原橋
20 山王橋 120 宿河原４号橋
21 松尾橋 121 新船島橋
22 上小田中１号橋 122 船島橋
23 上小田中２号橋 123 舟島人道橋
24 上小田中３号橋 124 さくら橋
25 薬師橋 125 下綱橋
26 桜橋 126 ひみず橋
27 住吉橋 127 長芝橋
28 南橋 128 丸池橋
29 巽橋 129 豊年橋
30 伊勢橋 130 大谷橋
31 祇園橋 131 朝日橋
32 矢倉橋 132 稲生橋
33 東横橋 133 飯室橋
34 桜橋 134 第一変電橋
35 田中橋 135 徒橋
36 幸橋 136 中野島１号橋
37 稲荷橋 137 中野島２号橋
38 子の神橋 138 中野島３号橋
39 木月１号橋 139 田村橋
40 八幡橋 140 中野島橋
41 渋川橋 141 生田９号橋
42 日吉橋 142 生田１０号橋
43 井田桜橋 143 五反田橋
44 伊勢台人道橋 144 魚見橋
45 十勝橋 145 錦ヶ丘橋
46 東久地橋 146 西生田１号橋
47 久地４号橋 147 雁俣橋
48 新井台橋 148 笹山橋
49 前橋 149 御杓文字橋
50 釈迦堂橋 150 明王不動橋
51 上作延１号橋 151 枡形３号橋
52 別所橋 152 多摩６号橋(車道部)
53 法泉坊橋 153 生田１３号橋
54 あけぼの橋 154 生田１４号橋
55 新雁追橋 155 三沢川橋(旧橋)
56 高津１号橋 156 水道橋
57 二子南橋 157 子之神橋 拡幅に伴う架替
58 平成橋 158 延命橋
59 二子新生橋(二子２号橋) 159 菅北浦２号橋
60 二子塚橋 160 中の橋
61 錦橋 161 上の橋
62 二子４号橋 162 天宿橋
63 境橋 163 ことぶき橋
64 二子千年１号(その１)橋 164 長沢１号橋
65 二子千年１号(その４)橋 165 長沢２号橋
66 入屋橋 166 柿生陸橋 道路整備と一体で対策
67 住吉橋 167 石神橋
68 野川１号橋 168 餅井坂陸橋
69 野川２号橋 169 細山１号橋
70 久地７号橋 170 百合丘１号橋
71 鎗ヶ崎側道橋 171 金耕橋
72 平橋 172 古沢１号橋
73 中村橋 173 陣川橋
74 新水沢橋 174 都古橋
75 日向橋 175 共和橋
76 山下橋 176 山口橋
77 一本橋 177 麻生川橋
78 神木本町人道橋　樋場橋 178 柿生新橋
79 神木本町２号橋 179 大谷戸橋
80 前田橋 180 白根橋
81 東名橋 181 梨ノ木橋
82 榊橋 182 五月橋
83 東橋 183 早野１号橋
84 堰下橋 184 山谷橋
85 石橋 185 不動橋
86 陣屋橋 186 下麻生１号橋
87 千歳橋 187 川井田人道橋
88 堂見橋 188 五反田橋(車道部)
89 白羽毛橋 189 上麻生２号橋
90 菅生５号橋 190 片平１号橋
91 菅生６号橋 191 片平橋
92 柳橋 192 片平２号橋
93 馬絹４号橋 193 片平３号橋
94 宮前平１号橋 194 仲町橋
95 宮前平２号橋 195 水車橋
96 鶴ノ橋 196 中央橋
97 東有馬　つばき橋 197 片平５号橋
98 東有馬　つつじ橋 198 片平６号橋
99 東有馬　もみじ橋 199 樋場人道橋
100 亀乃橋
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黄色ハッチ；主要な橋梁 斜体文字：人道橋
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川崎市の主要な橋梁

緊 線 道 長
91 稲生跨線橋 以前 〇 〇 〇 〇 要 108番
92 明王橋 H24 〇 - - - 架替中
93 三沢橋 以前 〇 - - - 不要
94 新三沢橋 H2 〇 - - 〇 済
95 登戸陸橋（旧橋） 以前 〇 〇 〇 〇 要 109番
96 登戸陸橋（新橋） H2 〇 〇 〇 〇 要 110番
97 新川橋（上り線） H2 〇 - - - 済
98 新川橋（下り線） H8 〇 - - - 不要

99
生田根岸跨線橋
（ランプ）

以前 〇 - 〇 〇 要 111番

100
生田根岸跨線橋
（本線）

以前 〇 〇 〇 〇 要 112番

101 大作橋 以前 〇 - - - 済
102 宿河原跨線橋 以前 - 〇 - 〇 済
103 宿河原第２陸橋 以前 - - 〇 - 済
104 宿河原橋 以前 - - - 〇 済
105 宿河原（北）橋 以前 - - - 〇 済
106 宿河原（南）橋 以前 - - - 〇 済
107 北村橋 以前 〇 - - - 済
108 喜津根橋 以前 - - 〇 〇 済
109 下原橋 以前 - - 〇 〇 済
110 高根橋 以前 - - 〇 〇 済
111 長尾橋 以前 〇 - - - 済
112 本村橋 以前 〇 - - - 要 113番
113 橋本橋 H8 〇 - - - 不要
114 布田橋 以前 〇 - - 〇 済
115 追分橋 以前 - - - 〇 済
116 生田大橋 以前 - 〇 - 〇 済
117 新布田橋 以前 〇 - - - 済
118 上布田一之橋 以前 - - - 〇 済
119 下島橋 以前 - - - 〇 済
120 下の橋 以前 - - - 〇 済
121 新指月橋 S55 - - - 〇 済

重要度 対策
状況

実施計画番号 橋梁名
耐震
基準 緊 線 道 長

122 古沢橋 H14 〇 - - - 不要
123 柿生橋 以前 〇 - - - 済
124 早野橋 以前 〇 - - - 済
125 馬取橋 以前 〇 - - - 済
126 宿地橋 以前 〇 - - - 済
127 仲村橋 S55 〇 - - 〇 済
128 世田谷町田２号橋 以前 〇 - - - 済
129 柿生陸橋 以前 〇 〇 〇 〇 要 166番
130 岡上跨線橋 以前 〇 〇 〇 〇 済
131 細山橋 以前 〇 - - - 済
132 石神橋 以前 - - - 〇 要 167番
133 高石橋 以前 - 〇 - 〇 済
134 万福寺大橋 以前 - 〇 - 〇 済
135 山口富士見歩道橋 以前 - 〇 - 〇 済
136 金程橋 以前 〇 - - - 不要
137 仲野橋 以前 - - - 〇 済
138 亀井橋 以前 - - - 〇 済
139 恩廻橋 以前 - - - 〇 済
140 麻生橋 以前 - - - 〇 済
141 岡上橋 S55 - - - 〇 済
142 本村橋 以前 - - - 〇 済
143 大正橋 S55 - - - 〇 済
144 新川井田橋 S55 - - - 〇 済
145 たかおね橋 以前 - 〇 - 〇 済
146 栗平橋 以前 - 〇 - 〇 済
147 黒川橋 以前 - 〇 - 〇 済
148 東橋 以前 - - - 〇 済
149 川井田下橋 以前 - - - 〇 済
150 餅井坂陸橋 S55 〇 - 〇 〇 要 168番
151 黒川柳橋 H14 - 〇 - 〇 不要
152 宝殿橋 以前 - - - 〇 済
153 柿生大橋 H14 〇 〇 〇 〇 不要
154 麻生川二号橋 H14 - - - 〇 不要
155 麻生川三号橋 H14 - - - 〇 不要

対策
状況

実施計画
重要度

番号 橋梁名
耐震
基準

多摩区 麻生区

※５ｍ未満の橋梁は除く

隣接自治体が管理する

主要な橋梁

Ａ 丸子橋 東京都
Ｂ 二子橋 東京都
Ｃ 多摩水道橋 東京都
Ｄ 末吉橋 横浜市

橋梁名 管理者番号
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【凡例（表）】
・黄色ハッチ：対策橋梁

【耐震基準】

・以前：S55道示以前
・道路橋示方書発行年次

【重要度】

・緊：緊急輸送道路

・線：跨線橋

・道：跨道橋

・長：橋長１５ｍ以上

【対策状況】

・耐震化の状況

緊 線 道 長
1 千鳥橋 S55 〇 - - 〇 済
2 塩浜陸橋 以前 〇 〇 〇 〇 要 1番
3 大師橋（下り線） H2 〇 - - 〇 要 2番
4 大師橋（上り線） H8 〇 - - 〇 不要
5 黒塚跨線橋 以前 〇 〇 - 〇 済
6 渡田橋 以前 〇 - 〇 - 済
7 稲荷橋 以前 〇 - - - 不要
8 扇橋 以前 〇 - - 〇 済
9 扇町跨線橋 以前 〇 〇 - 〇 済
10 巌島橋 以前 - 〇 - 〇 済
11 和合橋 以前 - 〇 - - 済
12 汐留橋 以前 〇 - - 〇 済
13 入江橋 以前 〇 - - - 済
14 大川橋 以前 〇 - - 〇 済
15 白石橋 H14 〇 - - 〇 不要

実施計画番号 橋梁名
耐震
基準

重要度 対策
状況緊 線 道 長

16 南武橋 以前 〇 - - - 済
17 鹿島田橋 以前 〇 - - - 済
18 鷹野大橋 以前 〇 - - 〇 済
19 小倉跨線橋 以前 - 〇 〇 〇 済
20 鹿島田跨線橋 以前 〇 〇 〇 〇 対策中
21 矢上橋 以前 - - - 〇 済
22 堀川町跨道橋 以前 - - 〇 〇 済
23 大宮町跨道橋 H14 - - 〇 〇 不要
24 大宮町歩道橋 H14 - - 〇 〇 不要

実施計画番号 橋梁名
耐震
基準

重要度 対策
状況

緊 線 道 長
25 市ノ坪跨線橋 S55 〇 〇 - 〇 要 7番
26 上子橋 H8 〇 - 〇 〇 不要
27 上丸子橋 以前 〇 - 〇 〇 済
28 上丸子跨線橋 以前 〇 〇 - - 要 8番
29 櫓橋 H14 〇 - - - 不要
30 新矢上橋 以前 〇 - - 〇 済
31 石神橋 以前 〇 - - 〇 済
32 瓦斯橋 以前 〇 - - 〇 済
33 大鹿橋 以前 〇 - - - 済
34 御幸跨線橋 以前 〇 〇 - 〇 要 9番
35 木月橋 以前 - - - 〇 済
36 中吉橋 以前 - - - 〇 済
37 上田橋 以前 - - - 〇 済
38 大正橋 以前 - - - 〇 済
39 昭和橋 以前 〇 - - 〇 済
40 大ヶ谷戸橋 H14 〇 - - - 不要

番号 橋梁名
耐震
基準

重要度 対策
状況

実施計画

緊 線 道 長
41 新平瀬橋 以前 〇 - - 〇 済
42 久地橋 以前 〇 - - 〇 済
43 野川橋 以前 〇 - - - 済
44 十勝橋 以前 〇 - - - 要 45番
45 東久地橋 以前 〇 - - 〇 要 46番
46 大石橋 以前 〇 - - - 済
47 鷹の巣橋 以前 〇 - - 〇 済
48 久地１号橋 以前 - - - 〇 済
49 久地２号橋 以前 - - - 〇 済
50 新久地橋 以前 - - - 〇 済
51 堰前橋 以前 - - - 〇 済
52 中之橋 以前 - - - 〇 済
53 上之橋 S55 〇 - - 〇 済
54 正安橋 以前 - - - 〇 済
55 不動橋 以前 - - - 〇 済

56
二子千年１号橋
(その２）

以前 〇 - - - 済

57
二子千年１号橋
（その３）

以前 〇 - - - 済

58 鷹匠橋 以前 - - - 〇 済
59 橘橋 以前 - - - 〇 済
60 上鷹の巣橋 以前 - - - 〇 済
61 西ヶ崎橋 以前 - - - 〇 済
62 五反田橋 以前 - - - 〇 済
63 南野川橋 以前 〇 - - - 済
64 三荷座橋 以前 - - 〇 〇 済
65 山崎橋 以前 - - 〇 〇 済
66 梶ヶ谷跨線橋 以前 - 〇 - 〇 済

重要度 対策
状況

実施計画番号 橋梁名
耐震
基準

緊 線 道 長
67 蔵敷橋 S55 〇 - - - 済
68 影向寺台橋 以前 - - 〇 〇 済
69 神明橋 以前 - - 〇 〇 済
70 宮崎１号橋 以前 - - 〇 〇 済
71 槍ヶ崎側道橋 H2 - - 〇 〇 要 71番
72 宮下橋 以前 - - 〇 〇 済
73 菅生橋 以前 - - 〇 〇 済
74 新殿下橋 以前 〇 - - 〇 済
75 平橋 以前 〇 - - - 要 72番
76 神木橋 以前 〇 - - - 済
77 上野川橋 以前 〇 - - 〇 済
78 鷺沼橋 以前 - 〇 - 〇 済
79 花園橋 以前 - 〇 - 〇 済
80 境橋 以前 - - 〇 〇 済
81 初瀬橋 S55 - - - 〇 済
82 馬絹橋 以前 〇 - - - 不要
83 殿下橋 以前 - - - 〇 済
84 八幡橋 S55 〇 - - 〇 済
85 中瀬橋 S55 - - - 〇 済
86 中村橋 H2 - - - 〇 要 73番
87 橋本橋 以前 - - - 〇 済
88 八幡橋 以前 - 〇 - 〇 済
89 新水沢橋 H2 - - 〇 〇 要 74番
90 下長沢橋 H8 - - - 〇 不要

番号 橋梁名
耐震
基準

重要度 対策
状況

実施計画

川崎区幸区

宮前区

中原区

高津区
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川崎市建設緑政局道路河川整備部道路施設課 

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町１番地 
TEL 044-200-2801  FAX 044-200-770３ 

ガス橋(中原区)

お問い 

合わせ 

検索川崎市橋梁耐震化計画 


