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川崎病院救命救急センター棟新築その他工事における地中障害物について 
 

 
 市立川崎病院（川崎市川崎区新川通 12−１、病床数：713 床）では、「川崎市立川崎病
院医療機能再編整備基本計画」（平成 30 年３月に策定）に基づき、同敷地内において救命
救急センター棟新築工事を令和５年 11 月に開始し、令和８年２月 27 日を完了予定として
進めております。 

この工事の中で、山留工事（※下記参照）を進めていたところ、令和７年１月６日に、 
北側、北西側、西側の全域の地中約２〜４ｍ地点に工事の支障となる障害物があることが
分かりました。１月 31 日から当該箇所の掘削作業を行ったところ、木杭やコンクリートガ
ラであることが判明しましたので、現時点における状況についてお知らせいたします。 

なお、現時点でこの作業は４月中旬頃までかかることが見込まれております。救命救急
センター棟新築工事全体の工期に影響することが想定されますので、確認・検討を進め、
まとまり次第、改めてお知らせいたします。 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
１ 経過 
令和５年11月27日（月） 工事着手 
令和６年12月23日（月） 山留工事開始 
令和７年１月６日（月） 地中障害物があることが判明 

１月７日（火） 関係者で対応を検討・掘削用の重機の手配 
〜30日（木）  

１月31日（金） 掘削作業開始・木杭等があることが判明 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   

【掘削作業の様子】 【撤去した地中障害物】 

※山留工事 
地盤を掘削する際に周辺の地盤が 
崩れないように、土が流れないよ 
うに止めるためにあらかじめ行う 
工事です。 

 
  

※山留イメージ写真 



 
 
 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 工期への影響について 
地中障害物は今回、山留工事の実施箇所のうち西側、北西側、北側で見つかりました

が、他の実施箇所である、中央基礎部分、南側についても地中障害物の掘削作業を行う
ため、現時点でこの作業は４月中旬頃までかかることが見込まれております。 

山留工事の再開はその後となることから、救命救急センター棟新築工事全体の工期に
影響することが想定されます。現在、掘削調査しながら、確認・検討を進めております
ので、それがまとまり次第、改めてお知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先 
（再編整備に関すること） 

川崎市病院局経営企画室病院施設整備担当    川口 044-200-3862 
（工事内容に関すること）  

川崎市まちづくり局施設整備部川崎病院再編担当 竹下 044-200-2975 
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西側 

北側 

【救命救急センター棟新築工事実施箇所】 

 

中央基礎部分 
南側 

 

１本打設済 

★ 


