

議案第107号

川崎市多摩スポーツセンター建設等事業の契約の変更について

川崎市多摩スポーツセンター建設等事業の契約（平成20年6月19日議決）の一部を次のように変更する契約を締結する。

平成22年9月3日提出

川崎市長 阿部 孝 夫

4の契約金額「3,660,300,000円」を
「3,633,317,625円」に変更する。

参考資料

1 川崎市多摩スポーツセンター建設等事業の契約の締結について（平成20年6月2日提出・平成20年6月19日議決）

1 事業名	川崎市多摩スポーツセンター建設等事業
2 履行場所	川崎市多摩区菅北浦4丁目12番5号
3 契約の方法	総合評価一般競争入札
4 契約金額	3,660,300,000円
5 契約期間	契約締結の日から平成33年3月31日まで
6 契約の相手方	横浜市保土ヶ谷区神戸町134番地 株式会社 多摩オールフラッツ 代表取締役 石岡 信二

2 変更理由

事業契約書に基づき、工期の変更に伴う経費を見直すことにより契約金額を変更するものである。