

## 基本計画策定スケジュール

**第 1 回基本計画検討委員会** (平成 26 年 8 月 7 日)

- 新庁舎の基本目標
- 必要な施設と諸元の目安
- アンケートの結果について

**第 2 回基本計画検討委員会** (平成 26 年 10 月 30 日)

- 周辺のまちづくり施策との整合について
- 現在の地域防災計画における川崎市役所の役割について
- 川崎市役所本庁舎の文化財としての考え方について
- 新庁舎のコンセプトについて
- 配置計画(案)の比較

**第 3 回基本計画検討委員会** (平成 27 年 2 月 13 日)

- まちづくりの考え方における市庁舎の位置づけについて
- 施設配置計画(案)について
- セキュリティーの考え方について
- 構造の考え方について
- BCPの考え方について
- 環境配慮の考え方について
- ICTの考え方について

**第 4 回基本計画検討委員会** (平成 27 年 6 月 26 日)

- 事業手法について
- オフィスレイアウト計画について
- 基本計画に盛り込むべき事項について

**第 5 回基本計画検討委員会** (平成 27 年 9 月 3 日予定)

- 概算事業費について
- 基本計画(素案)について

**パブリックコメント手続** (平成 27 年度後半)**基本計画の策定** (平成 27 年度中)