

資料4

| | 平成29年度 | | | | | | | 平成30年度 | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----|-----|----|---------|----|------|--------|---------|-------|------|------------|---------|-----|-----|----|-----|------|------|
| | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 工事等 | 工事着工 | 工事 | | | | | | | | | | | | | | | 引渡し | 開始準備 | 供用開始 |
| 会議等 | 懇談会 | | | | 懇談会 | | | | | | 懇談会 | | | | | | | 懇談会 | |
| 愛称募集 | | | | | | | 公募準備 | 公募周知 | 市民からの公募 | 庁内候補別 | 懇談会 | 市民投票等による決定 | 動物愛護フェア | | | | | | |
| 会議内容 | 顔合わせ | | | | 公募方法等説明 | | | | | | 候補選別 | | 愛称公表 | | | | | 施設見学 | |